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Resumo 
 O contexto da grande competição e a necessidade de se cumprir prazos e de se 
controlar custos obrigou empresas de construção civil a investirem no aperfeiçoamento 
da produtividade nos processos de construção da maioria das edificações. Dessa forma, 
o presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo principal coletar 
informações relativas à produtividade, gerando um banco de dados, o que permite às 
empresas elaborarem um planejamento e orçamento mais adequados, além de ser uma 
maneira de se identificar possíveis problemas do processo. A produtividade do serviço 
de alvenaria de vedação foi avaliada criticamente e comparada com os dados da 
bibliografia. Também foram geradas estratificações da produtividade da mão de obra 
em categorias de ocupação na execução do serviço de alvenaria de vedação, 
apresentando valores de indicadores de produtividade, expressos em homens-hora por 
metro quadrado (Hh/m²) de alvenaria elevada de tal forma a se identificar, entre as 
categorias de ocupação da mão de obra, oportunidades de melhoria. Para isso, foi 
realizado um estudo de caso em uma obra de edificação multifamiliar da grande 
Florianópolis, em que foi feita uma detalhada observação e levantamento da 
produtividade da mão de obra, levando-se em conta as categorias de ocupação 
(Trabalho direto, Atrasos, Mobilização, Paralisação, Deslocamentos e Apoio), trazendo 
como resultado os indicadores de produtividade estratificados de acordo com estas 
categorias. Com o tratamento e análise dos dados obtidos em obra, acredita-se que os 
objetivos foram alcançados. Constatou-se que a produtividade da mão de obra 
apresentou bons resultados em comparação aos números da bibliografia. Enquanto a 
obra em estudo apresentou uma RUP potencial de 0,49 Hh/m², os valores encontrados 
na literatura foram de 0,89 Hh/m² (FALETTI E GHISLENI, 2012) e 0,90 Hh/m² 
(ARAÚJO, 2000). Com relação às estratificações, verificou-se que o principal valor 
significativo na distribuição das frações da produtividade foi na categoria de ocupação 
Trabalho direto. Portanto, este trabalho contribui com a elaboração da estrutura analítica 
de categorias de ocupações para o serviço de execução da alvenaria de vedação, assim 
como a formação dos indicadores da produtividade da mão de obra nessas categorias 
para esse serviço. 
 
Palavras-chave: alvenaria de vedação. Produtividade. Produtividade estratificada da 
mão de obra. 
 
  
Abstract 
The context of the great competition and the need to meet deadlines and control 
costs forced construction companies to invest in improving productivity in the 
construction processes. Thus, the main purpose of this study was to collect information 
related to productivity, generating a database, which allows companies to prepare a 
more adequate planning and budget, as well as being a way to identify possible 
problems of the process. The productivity of the masonry service was evaluated 
critically and compared with the literature data. Also, stratifications of labor 
productivity in occupational categories in the execution of the masonry service were 
presented, showing values of productivity indicators, expressed in man-hours per square 
meter (Hh / m²) of masonry raised in such a way as to identify opportunities for 
improvement. Therefore, a case study was carried out in a multifamily construction 
project in Florianópolis, Brazil, in which a detailed observation and survey of labor 
productivity was carried out, taking into account the occupational categories (Direct 
Work, Delays, Mobilization, Paralysis, Displacement and Support), resulting in 
productivity indicators stratified according to these categories. With the treatment and 
analysis of the data obtained on site, it is believed that the objectives were achieved. It 
was found that the labor productivity presented good results in comparison to the 
numbers found in the bibliography. Regarding the stratifications, it was verified that the 
main significant value in the distribution of the fractions of the productivity was in the 
category of occupation Direct Labor. Therefore, this work contributes to the elaboration 
of the analytical structure of categories of occupations for the masonry service, as well 
as the formation of labor productivity indicators in these categories for this service. 
 
Key words: Masonry. Labor productivity. Stratified Labor Productivity. 
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1. Introdução 
1.1. Justificativa 
Com o cenário econômico atual, marcado pela recente crise e pelo aumento da 
competição, as construtoras e incorporadoras, que buscam cada vez mais diminuir os 
custos e os prazos, devem prezar pela eficiência nos processos construtivos, a fim de 
diminuir desperdícios e otimizar o tempo dos colaboradores durante as obras. Um fator 
determinante para o sucesso das construtoras é a elevação dos índices de produtividade. 
O estudo da produtividade da mão de obra representa uma poderosa contribuição 
para o desenvolvimento da indústria da construção civil, uma vez que a mão de obra é 
um dos recursos físicos mais importantes para a construção de edifícios, e que, “muitas 
vezes, é ela quem determina o ritmo de várias atividades da construção” (SOUZA, 
1996). Costa (2003) afirma que é importante que as empresas tenham noção dos índices 
de perdas e produtividade em seus canteiros, para assim buscarem melhorias. 
Entretanto, Kondo (1989 apud LIBRAIS, 2001) afirma que a gestão da mão de 
obra apresenta dificuldades maiores às dos materiais, pois ela trata do gerenciamento de 
pessoas, as quais apresentam variações de comportamento. Acredita-se que isso afeta 
diretamente a motivação para o trabalho e, consequentemente, a produtividade. 
A baixa produtividade encontrada nas obras brasileiras também é vista no 
elevado percentual de tempos improdutivos da mão de obra (BICCA, FORMOSO, 
SCARDOELLI, 1994 apud FALETTI e GHISLENI, 2012). Presume-se que a falta de 
planejamento do canteiro, que tem falhado desde a etapa de projeto, o descaso com as 
condições do trabalhador, a falta de coordenação, e até a organização do canteiro são as 
principais causas dessas circunstâncias.  
Proverbs et al. (1999) asseguram que o conhecimento de indicadores de 
produtividade é fundamental para as empresas de construção, pois servem de 
parâmetros para a avaliação de suas capacidades e de seus processos em comparação 
com os seus concorrentes. Para Souza (1997), a produtividade é tema principal para a 
realização de estudos e pesquisas, pois as construtoras se encontram desprovidas de 
dados quanto a esse assunto. Mesmo que a afirmação anterior tenha sido feita há 21 
anos, sabe-se que a carência na área ainda é vista, portanto, o seu estudo é de extrema 
importância para a Indústria da Construção Civil.  
Diante da relevância do papel do controle da produtividade dentro do campo da 
construção civil, propõe-se para este trabalho de conclusão de curso a análise da 
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produtividade de mão de obra na execução do serviço de alvenaria de vedação em um 
empreendimento real, seguido de uma análise dos resultados. 
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo geral 
 O objetivo geral deste trabalho é analisar a produtividade da mão de obra na 
execução do serviço de alvenaria em uma obra já em andamento de um edifício 
residencial. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
a) Levantar o indicador de produtividade da mão de obra; 
b) Determinar os fatores influenciadores envolvidos no serviço de execução 
da alvenaria; 
c) Comparar os indicadores da literatura com os encontrados neste estudo; 
d) Obter indicadores de produtividade da mão de obra estratificados; 
e) Identificar a categoria de ocupação principal1 mais significativa em 
termos de produtividade da mão de obra na execução do serviço de 
alvenaria; 
f) Identificar, para cada categoria principal de ocupação, a 
representatividade das respectivas subcategorias de atividades. 
 
1.3. Limitações do Trabalho 
 Todo o estudo teve como base observações em campo, medições, registros 
fotográficos e entrevistas informais em uma obra de um edifício residencial 
multifamiliar na cidade de São José, Santa Catarina. Como principal limitação, ressalta-
se o fato de que o período de avaliação foi reduzido em relação ao tempo total da obra, 
o que limitou o número de serviços avaliados e um diagnóstico mais aprofundado.  
 Diante dos objetivos do trabalho, apresentados no Item 1.2, vale salientar que o 
estudo não contempla todos os aspectos de uma obra de construção civil, nem todas as 
possíveis deficiências do serviço analisado. 
                                               
1 Categoria de ocupação principal, neste caso, refere-se à classe de atividade exercida pelo oficial, tais 
como Trabalho Direto, Apoio, entre outras. 
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 Destaca-se, também, que o presente trabalho não avaliou a qualidade do serviço 
executado. Sabe-se que este fator pode ter grande influência nos valores de 
produtividade. 
 Por fim, os dados para a obtenção de indicadores de produtividade da mão de 
obra estratificada foram coletados em apenas dois dias de trabalho, a fim de se 
compreender melhor a execução dos serviços e a utilização do tempo disponível de 
trabalho. Para dados mais confiáveis, o ideal é que se colete dados em mais dias de 
serviço. 
 
1.4. Estrutura do trabalho 
Este trabalho é composto por cinco capítulos. No capítulo 1 é apresentada uma 
breve introdução sobre noções de produtividade, contendo a justificativa para a 
realização trabalho. Também são apresentados os objetivos geral e específicos deste 
trabalho. 
O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre os assuntos abordados no 
trabalho, abrangendo os conceitos relacionados ao processo de produtividade da mão de 
obra na construção civil.  
O capítulo 3 apresenta o método adotado no trabalho. Descreve-se o 
empreendimento utilizado como estudo de caso, além do processo obtenção dos dados. 
O capítulo 4 mostra os resultados encontrados neste estudo, a análise dos dados, 
em forma de quadros, índices e gráficos comparativos. 
O capítulo 5 expõe as conclusões e considerações finais do trabalho, as 
limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 
Neste capítulo será abordada uma revisão relativa aos principais temas a serem 
abordados no trabalho: produtividade da mão de obra e o serviço de alvenaria de 
vedação. 
 
2.1. Produtividade 
A fim de elevar a eficiência dos métodos utilizados no ramo da construção civil, 
faz-se necessário o conhecimento particular de cada serviço e seus respectivos 
indicadores. Sabe-se que a competitividade de uma empresa construtora é dependente 
de bons índices de produtividade. 
A gestão dos recursos físicos demandados para produção está em crescente 
interesse por parte das empresas construtoras, as quais almejam crescimento num 
mercado cada vez mais competitivo.  
 Dórea e Souza (1999) afirmam que, ao se tratar de qualidade, competitividade e 
produtividade, o principal objetivo é a redução dos custos do processo produtivo para 
aumentar o lucro.  
 Juntando-se mão de obra e materiais, tem-se uma representatividade quase 
completa no que se refere aos custos de uma edificação. Souza (1996) afirma que a mão 
de obra é o “recurso de mais difícil controle”, o que destaca ainda mais a importância de 
se estudar sua produtividade. 
 Com o intuito de contribuir com a gestão deste recurso, o estudo da 
produtividade da mão de obra se torna um mecanismo gerencial muito importante para 
as empresas construtoras, uma vez que torna viável a medição de sua eficiência 
(LIBRAIS, 2001). Além disso, possivelmente, o conhecimento da produtividade e dos 
fatores que a interferem permite uma melhoria dos processos executivos. Póvoas et al. 
(1999) afirmam que essa melhoria dos serviços ocorrem através da racionalização da 
mão de obra, dos materiais e dos equipamentos ou na estrutura organizacional utilizada.  
 De acordo com Mattos (2006), cada construtora deve desenvolver suas próprias 
composições de preço unitário por produção, com o objetivo de refletir a produtividade 
em campo das próprias equipes. Isso se deve ao fato de que os índices de produtividade 
de cada empresa possuem valores diferentes, tendo em vista as diferentes características 
das construtoras. 
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Dentre os benefícios imagináveis com o estudo da produtividade destacados por 
Leite (2002), pode-se salientar: previsão da duração total dos serviços, previsão do 
consumo do recurso mão de obra e otimização dos métodos construtivos. 
 
2.1.1. Definição do indicador de produtividade 
 Quando utilizados, os indicadores de produtividade permitem a comparação 
entre empresas do mesmo setor na busca pela melhoria da eficiência e verificam a 
melhoria de desempenho da empresa em determinado setor quanto à meta aspirada pelo 
setor ou pela própria empresa (LIBRAIS, 2001). Logo, o termo produtividade pode 
apresentar diversas interpretações, a depender de qual o objetivo pretendido. 
 De acordo com Moreira (1994), produtividade expressa um melhor 
aproveitamento de recursos. Portanto, significa uma maior produção com os mesmos 
recursos ou, de forma alternativa, obter o mesmo produto final com menor volume de 
recursos. Tal declaração indica uma interdependência entre produtividade e produção. 
Contudo, deve-se tomar cuidado para não confundir os dois conceitos. Conforme Herera 
(2009), produção reproduz a capacidade, enquanto produtividade reflete o desempenho. 
Para Maeda (2001), produtividade representa a combinação entre eficiência 
(quão bem os recursos são utilizados na busca dos resultados) e efetividade (quão bem 
os resultados são alcançados) de um determinado sistema construtivo. 
Segundo Souza (2006), a produtividade da mão de obra é uma maneira de 
avaliar a eficiência dos processos de execução de serviços em obra e pode ser definida 
como: “considerando que um processo envolve a transformação de entradas em saídas, 
produtividade seria a eficiência (e, na medida do possível, a eficácia) na transformação 
de tais entradas em saídas que cumpram os objetivos previstos para tal processo”, como 
é demonstrado na Figura 1. 
 
Figura 1 – Esquema sobre produtividade
 
Fonte: Souza (2006) 
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2.1.2. Como medir produtividade 
 O estudo da produtividade depende diretamente da capacidade de mensurá-la. 
No que diz respeito à produtividade da mão de obra, esta pode ser medida através do 
indicador denominado Razão Unitária de Produção (RUP). Este termo foi utilizado por 
Souza (1996) e expressa a relação entre a quantidade de homens-hora (Hh) necessários 
e a quantidade de serviço. O indicador em questão (RUP) é calculado através da 
Equação 1: 
 
                       (1)          
 
 Souza (2006) afirma que para que se consiga uma uniformização no cálculo da 
RUP, devem ser definidas as regras para mensuração tanto de entradas, quanto de 
saídas. Mais importante, deve ser definido o período de tempo a que se refere o 
levantamento feito. 
 Para Souza (2006), o valor de entrada representa o número de homens-hora 
demandados, que significa, de maneira genérica, a multiplicação do número de homens 
envolvidos pelo período de tempo de dedicação ao serviço. Quanto às saídas, estas 
podem ser consideradas de maneira bruta ou líquida. 
 Souza (2006) infere que é necessário padronizar a coleta de dados da mão de 
obra para se obter os indicadores. Para tanto, o autor definiu que a mão de obra 
contemplada para a RUP é aquela que efetivamente efetua o serviço. Neste aspecto, são 
desconsideradas as horas trabalhadas pelos mestres e encarregados, que não compõem 
efetivamente a equipe. 
 Para Araújo (2000), as equipes de mão de obra podem ser distintas em  dois 
grupos: equipe de produção direta, que engloba oficiais diretamente envolvidos na 
execução do serviço e ajudantes diretos; e equipe de produção indireta ou equipe de 
apoio, que considera colaboradores que atuam de forma mais distante com relação ao 
grupo direto. Dessa forma, a mão de obra pode ser caracterizada como: 
 Oficiais: são considerados exclusivamente os oficiais envolvidos 
diretamente no serviço; 
 Mão de obra direta: acrescentam-se os ajudantes ao primeiro grupo; 
 Mão de obra global: a equipe de apoio é adicionada à equipe de mão de 
obra direta. 
18 
 
 
 
A Figura 2 ilustra os diferentes tipos de mão de obra contemplados: 
 
Figura 2 – Classificação da mão de obra
 
Fonte: Souza (2006) 
 
A partir destas diferentes abrangências é possível se parar os indicadores de 
produtividade, classificados como: 
 RUPoficial = produtividades dos oficiais; 
 RUPdireta = produtividade da mão de obra direta; 
 RUPglobal = produtividade da mão de obra global. 
 
2.1.3. Como medir as horas trabalhadas 
 São consideradas horas de trabalho somente aquelas em que o operário estava 
disponível para o trabalho (ARAÚJO, 2000). Sendo assim, é levado em conta o tempo 
total em que o funcionário está no canteiro de obras e pronto para o trabalho (SOUZA, 
2006). Nesse contexto, há duas observações importantes: 
 
 Não são contabilizados apenas os tempos produtivos; 
 Horas perdidas por falha de gestão não são desconsideradas. 
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Neste trabalho foram adotadas as horas trabalhadas como o intervalo de tempo 
entre o horário de entrada e de saída da obra, descontando-se um valor médio de horário 
de almoço e outras refeições. 
 
2.1.4. Como medir as quantidades de serviço 
 Segundo a definição de Souza (2006), a quantidade de serviço (QS) inclusa no 
cálculo é a quantidade líquida de serviço ao invés da quantidade bruta ou equivalente, o 
que normalmente é adotado por construtoras para medições realizadas para pagamento 
de empreiteiros. Dessa maneira, no caso da análise de produtividade da alvenaria, 
desconsidera-se a área dos vãos de portas e janelas. A forma correta para o 
levantamento da área de alvenaria executada é exemplificada na Figura 3: 
 
Figura 3 – Área de alvenaria executada
 
Fonte: Souza (2006) 
 
2.1.5. Períodos de tempo do indicador de produtividade 
 Para Souza (2006), em se tratando do intervalo de tempo, a produtividade pode 
ser classificada em: 
 RUP diária (RUPd): relativa ao dia de trabalho. As entradas e as saídas 
são medidas a cada dia útil de serviço, calculando-se a RUP. Serve para 
mostrar o efeito dos fatores no dia de trabalho; 
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 RUP cumulativa (RUPcum): relativa a um período acumulado. As 
entradas e as saídas são aquelas acumuladas desde o primeiro dia do 
estudo até a data final de acompanhamento. Serve para perceber 
tendências de longo prazo, permitindo suavizar os efeitos causados pelos 
dias anormais ocorridos durante o período de execução do serviço; 
 RUP potencial (RUPpot): é obtida com o valor da mediana das RUP 
diárias inferiores ao valor da RUP acumulada ao final do período de 
estudo. Representa um valor de RUP diária associado ao bom 
desempenho, ao mesmo tempo em que se mostra possível, pois se 
aproxima dos valores de RUP diária detectados; 
 RUP cíclica (RUPcic): é calculada pela medição das quantidades de 
entrada e saída de uma atividade que possui um ciclo típico de execução; 
 RUP periódica (RUPper): é calculada pela medição das quantidades de 
entrada e saída de um período determinado (semana, mês etc). 
 
Neste presente trabalho são utilizadas a RUP diária, RUP cumulativa e RUP 
potencial tanto para o cálculo dos dados coletados, quanto para o modelo de previsão. 
 
2.2. Modelo dos fatores 
 De acordo com Souza (2006), um número único não é capaz de caracterizar a 
produtividade de um serviço dentro de uma empresa ou do mercado da construção civil. 
Isso porque há uma grande variação da produtividade dentro das empresas e diversos 
fatores que a influenciam. 
 Faletti e Ghisleni (2012) afirmam que nas décadas de 1960 e 1970 diversos 
autores organizaram conjuntos de fatores que acreditavam afetar os níveis de 
produtividade, conforme Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Fatores que afetam os níveis de produtividade 
 
Fonte: Adaptado de Cardoso (2010) 
 
Inicialmente, havia uma prioridade na análise individual dos fatores, os quais 
poderiam interferir na produtividade. Com o passar do tempo, houve uma mudança no 
foco do estudo e passou-se a estudar os fatores de forma sistêmica. 
 Segundo Thomas; Smith (1990 apud ARAÚJO, 2000), há dois grandes grupos 
de fatores majoritários que afetam a produtividade da mão de obra. O primeiro está 
relacionado ao trabalho que precisa ser feito e inclui os componentes físicos do trabalho, 
especificações exigidas e detalhes de projeto entre outros. São fatores relacionados ao 
conteúdo do trabalho. O segundo grupo de fatores diz respeito ao ambiente de trabalho e 
como ele é organizado e gerenciado. Os chamados fatores de contexto do trabalho são 
caracterizados pelos aspectos gerais, o que inclui também condições atmosféricas, 
disponibilidade de materiais e equipamentos, sequência de trabalho etc. 
 Thomas; Yiakoumis (1987) propuseram um método de medição e análise da 
produtividade da mão de obra voltado exclusivamente para a indústria da construção 
civil. O modelo aceita que o trabalho executado por uma equipe é influenciado por 
vários fatores que podem atrapalhar o seu desempenho. Tal método é denominado 
“Modelo dos Fatores”. 
 O modelo considera a influência de um grande número de fatores ligados ao 
“conteúdo do trabalho” (projeto e especificação) e ao “contexto do trabalho” (tipo do 
terreno, clima, características do gerenciamento) (OLIVEIRA, 2014). A Figura 4 
exemplifica a influência dos fatores no processo de produção. 
 
Fatores 
Gerenciais
Fatores de Trabalho ou 
Ambiente
Fatores de Projeto
Fatores Relacionados 
aos Recursos
Métodos 
construtivos
Temperatura, umidade e 
eventos climáticos
Tipos, número e relações de 
dependência entre as operações
Falta de materiais
Turnover das  
decisões
Absenteismo
Quantidade e habilidades 
requeridas da força de trabalho
Treinamento de equipe
Tomada de 
decisões
Organização do canteiro
Construbilidade (complexidade 
de execução)
Desperdício
-
Forma de pagamento 
(mensal/por serviço)
Efeito aprendizagem 
(continuidade e petição entre as 
operações)
-
-
Motivação e valorização do 
trabalho
- -
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Figura 4 – Modelo conceitual dos fatores que afetam a produtividade da mão de obra
 
Fonte: Araújo (2000), adaptado por Thomas; Sakarcan, (1994). 
  
Em sua pesquisa, Araújo (2000) elaborou um método baseado no Modelo dos 
Fatores para a previsão e controle da produtividade da mão de obra responsável pela 
execução da alvenaria, limitada à atividade de elevação. O autor considerou diversos 
fatores potenciais influenciadores da produtividade, sendo eles relacionados ao 
conteúdo ou ao contexto da atividade de elevação. 
Após análises, os fatores constatados como influenciadores da RUP foram os 
seguintes: peso médio dos blocos, densidade da alvenaria interna, mediana da altura das 
paredes, número de dias para a conclusão do pavimento e o preenchimento ou não das 
juntas verticais. Com estes dados em mãos, o autor desenvolveu uma ferramenta que 
indica a variação de desempenho da RUP potencial de elevação, a depender da presença 
ou não dos fatores resultantes da pesquisa.  
Tal ferramenta é utilizada neste trabalho para o cálculo da previsão da RUP e é 
apresentada no capítulo 4. 
 
2.3. Modelo de estratificação da produtividade 
Muitos trabalhos foram feitos no tema produtividade da mão de obra, 
especialmente entre 1996 e 2006, como os estudos realizados por Araújo (2000) e 
Librais (2001), os quais abordavam a eficiência nos diversos serviços de obra; tais 
trabalhos tinham como foco a definição da RUP e seus os fatores influenciadores, como 
forma de pagamento, falta de materiais, efeito aprendizagem, entre outros. Porém, foi na 
segunda metade do ano 2000 que surgiu uma nova visão no tema, aliando aos trabalhos 
anteriores, a questão da qualidade da utilização do tempo durante o dia de trabalho, 
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através da análise do que está sendo feito em termos de atividades produtivas, 
improdutivas e auxiliares. 
Araújo et al. (2012) ressaltam a necessidade do entendimento das características 
das atividades efetuadas pelo operário no tempo disponível de trabalho durante a 
execução dos serviços. Durante um dia de serviço, o profissional pode não estar 
diretamente envolvido com sua tarefa. Nesse momento, ele realiza atividades 
complementares e/ou secundárias que não interferem na tarefa. Dessa maneira, todas as 
horas gastas correspondem a parte do tempo que o colaborador ou a equipe tem para 
realizar sua tarefa e, portanto, devem ser consideradas, independente do que sejam as 
atividades.  
Os indicadores de produtividade da mão de obra obtidos através do modelo 
apresentado no item 2.2 representam o valor geral da produtividade relacionado a um 
dia de trabalho ou ciclo de serviço, independentemente da natureza das atividades 
desenvolvidas pelos operários. Este indicador fechado indica apenas um valor médio de 
produtividade, que pode não ser preciso e de difícil interpretação (OLIVEIRA, 2014). 
Como alternativa a isso, apresenta-se um modelo de gestão de produtividade da 
mão de obra com base na sua estratificação por meio da identificação dos esforços dos 
operários na execução de determinado serviço. 
 O conceito de “estratificação da produtividade” foi resultado de uma pesquisa 
realizada por duas universidades entre 2006 e 2007 (Universidade Federal do Rio de 
Janeito – UFRJ e Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ), cujo objetivo foi 
fazer a gestão da produtividade dos canteiros de uma empresa petrolífera brasileira. 
Buscou-se demonstrar e quantificar as causas da ineficiência do aproveitamento da mão 
de obra, utilizando-se uma nova maneira de tratar o indicador de produtividade da mão 
de obra (RUP). Para tanto, estabeleceu-se um monitoramento de fracionamento do 
tempo disponível para o trabalho, contribuindo para a gestão de prazos em projetos de 
construção. Nesse ínterim, a mensuração da produtividade é realizada em frações 
relacionadas às atividades da equipe de execução, classificadas em categorias de 
ocupação da mão de obra, dentro do período de tempo disponível para o trabalho 
(OLIVEIRA, 2014). 
 Martins (2013) apresentou os detalhes do modelo de estratificação, o qual é 
composto por cinco fases distintas, conforme é representado na Figura 5 e detalhado na 
sequência. 
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Figura 5 – Fases do modelo de estratificação
 
Fonte: elaborado pelo autor (2018), adaptado de Martins (2013). 
 
2.3.1. Planejamento de avaliação 
 A fase inicial trata da escolha de todo o âmbito do trabalho analisado. É feita a 
decisão do serviço a ser analisado, definindo-se o objeto físico a ser construído, quais 
atividades serão analisadas e quais medidas serão adotadas para as unidades de saída, ou 
seja, quantidade executada de serviço. 
 
2.3.2. Avaliação 
 Segundo Martins (2013), na fase de avaliação ocorre a especificação da maneira 
a ser executado o acompanhamento da avaliação em campo. É feita a escolha aleatória 
da equipe de trabalho, concentrando o foco na mão de obra e suas atividades individuais 
dentro do tempo disponível para o trabalho. Nesta etapa são levantados os seguintes 
dados de campo: 
 Homens-Hora (Hh); 
 Quantidade executada de serviço (QS) durante o período estabelecido para a 
medição; 
 Conteúdo de trabalho (quantitativo), que engloba os materiais e os processos 
de trabalho usados; 
 Contexto do trabalho, que engloba todas as condições de trabalho vigentes, 
tais como o clima, as ferramentas usadas, as condições do local de trabalho, 
entre outros; 
 Registro de ocorrências inesperadas (anormalidades). 
 
O modelo foi elaborado com o propósito de poder ser aplicado em qualquer tipo 
de serviço e em vários tipos de obra. A definição dos dados de entrada e dos dados de 
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saída deve ser feita de maneira minuciosa para que os resultados obtidos sejam 
eficientes e confiáveis. 
Araújo; Sampaio (2012) afirmam que a coleta de dados é feita respeitando-se 
uma árvore hierárquica de ocupações divididas em níveis, a partir de um nível mais 
amplo (ID1) composto por 7 categorias ou classes de atividades. Tais categorias podem 
ser decompostas em níveis hierárquicos mais específicos em função do tipo de serviço a 
ser analisado. 
Martins (2013) afirma que esta ferramenta de trabalho foi desenvolvida com 
embasamento nas seguintes diretrizes: 
 Respeitar o primeiro nível de ocupação (ID1), composto por 7 classes de 
atividades que são a base para qualquer procedimento produtivo que seja 
monitorado; 
 Decompor o ID1 em outros níveis de atividade (ID2, ID3, IDn) com o 
objetivo de identificar as atividades mais específicas desenvolvidas pelos 
trabalhadores; 
 A segunda classe de atividade (ID2) sofre um detalhamento 
relativamente à primeira, adquirindo características particulares da 
atividade executada; 
 Facilitar o entendimento das sequências de atividades de um dia de 
trabalho, servindo como ferramenta de comunicação. 
 
A primeira classe de atividades se refere às atividades mais gerais e é composta 
por: 
 Apoio – Qualquer atividade que sirva de apoio à atividade principal; 
 Exigências do cliente – Atividade de controle de conformidade exigida 
pelo contratante aos trabalhadores; 
 Deslocamentos – Tempo dispendido em deslocamentos; 
 Paralisação – Período de espera pela preparação do local de trabalho, 
equipamentos, materiais, tarefas precedentes, entre outros; 
 Equipamentos – Período de tempo dispendido na mobilização de 
materiais ou equipamentos; 
 Atrasos – Atrasos de qualquer natureza; 
 Trabalho direto – Todos os esforços feitos pelos operários no sentido de 
executar a tarefa para a qual foram designados. 
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De acordo com Oliveira (2014), o detalhamento da estrutura analítica de 
ocupações segue até o final da atividade ou serviço, de maneira a atingir todo o processo 
de execução e suas partes específicas, ao ponto de este método ser aplicado em vários 
tipos de obras, fazendo com que garanta a eficiência na diminuição dos problemas de 
qualificação da mão de obra e da produtividade. Permite também a troca mais eficiente 
de informações entre o canteiro de obras e sua gerência. 
 
2.3.3. Processamento dos dados 
 Oliveira (2014) afirma que para um processamento de dados adequado, é 
necessário e extremamente importante que se tenha um indicador de abrangência 
universal para efetuar a análise da produtividade e que seja passível de entendimento de 
todos os envolvidos com o modelo de estratificação. Além disso, deve possibilitar a 
criação de gráficos para facilitar posterior análise. Um exemplo da representação gráfica 
da produtividade diária com réguas de produtividade em uma obra em função da uma 
classe de atividades dentro de um serviço pode ser visto na Figura 6. 
 
Figura 6 – Exemplo da representação gráfica do modelo de estratificação
 
Fonte: Carvalho et al. (2011) 
 
 Após a confecção da régua de produtividade pertinente à primeira classe (ID1), 
são incorporadas as réguas de produtividade, de forma que seja possível uma análise 
mais precisa da equipe e do tempo de execução do trabalho, resultando em uma 
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evolução cumulativa dos dados para uma ideia da evolução dos indicadores de 
produtividade ao longo do estudo (OLIVEIRA, 2014). 
 Finalmente, as disposições gráficas da segunda (ID2) e da terceira (ID3) classe 
de atividades analisadas devem ser introduzidas e estratificadas uma em função da outra 
para um determinado tempo de estudo, tal como é mostrado graficamente na Figura 7. 
 
Figura 7 – Exemplo da disposição gráfica do nível da classe de ocupação
 
Fonte: Carvalho et al. (2011) 
 
2.3.4. Análise dos resultados 
 Esta fase do modelo corresponde à análise dos dados processados e tomada de 
medidas mitigadoras, com o propósito de se melhorar a eficiência na execução do 
serviço estudado.  
2.3.5. Comunicação dos resultados e ações 
 Na quinta fase, ocorre a demonstração dos resultados, assim como das ações que 
devem ser adotadas, buscando melhorias na produtividade. 
 
2.4. Execução da alvenaria 
 Para Sabbatini (1984), alvenaria pode ser definida como “um componente 
complexo, utilizado na construção civil e conformado em obra, constituído por tijolos 
ou blocos unidos entre si por juntas de argamassa, formando um conjunto rígido e 
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coeso”. Segundo a TCPO (PINI, 2013), as paredes de alvenaria fazem o papel da 
vedação vertical nas edificações, podendo também desempenhar papel estrutural.  
No Brasil, as edificações mais populares são aquelas construídas seguindo as 
técnicas do sistema de alvenaria. Ademais, pode-se dizer que as paredes de alvenaria 
mais utilizadas são as constituintes do processo construtivo tradicional (alvenaria de 
vedação), em que a alvenaria é acompanhada da estrutura de concreto armado 
reticulada, a qual exerce a função de resistir e redistribuir esforços. A Figura 8 apresenta 
um exemplo de construção de um edifício utilizando alvenaria de vedação em blocos 
cerâmicos. 
 
Figura 8- Construção de edifício utilizando alvenaria de vedação em blocos cerâmicos
 
Fonte: do autor 
 
 Araújo (2000) apresenta uma breve descrição das etapas que constituem o 
serviço de alvenaria de vedação. Tais etapas, genericamente, são: 
1. Execução do chapisco sobre a estrutura de concreto que ficará em 
contato com a alvenaria; 
2. Identificação do ponto mais alto da laje, que será tomado como nível de 
referência para definir a cota da primeira fiada; 
3. Definir a posição planimétrica das paredes a partir dos eixos principais, 
garantindo o esquadro entre as paredes e as dimensões dos ambientes; 
4. Assentamento dos blocos da fiada de marcação; 
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5. Galgas as fiadas na face dos pilares para a fixação dos ferros-cabelo; 
6. Provisão de blocos e argamassa no andar em que se está executando o 
serviço; 
7. Assentamento das fiadas, tendo-se por procedimento geral o de assentar 
os blocos das extremidades para, na sequência, usando uma linha de 
náilon como referência de alinhamento e nivelamento, assentar os blocos 
intermediários; 
8. Execução de vergas e contra-vergas quando previstas; 
9. Execução da fixação (normalmente executada bastante tempo depois do 
assentamento das fiadas). 
 
De acordo com Costa e Franco (1996), há técnicas construtivas utilizadas pelas 
empresas de construção civil que apresentam um custo elevado e conferem um 
desempenho insatisfatório nas edificações. No serviço de execução da alvenaria de 
vedação não é diferente e o caminho para a solução dos resultados insatisfatórios é a 
racionalização. 
 
2.4.1. Alvenaria de vedação tradicional 
 O processo tradicional de execução da alvenaria de vedação ainda é muito 
utilizado pelas construtoras. O sistema permite realizar alterações e cortes na alvenaria, 
empregando técnicas inapropriadas para a execução do serviço. Primeiramente são 
assentadas as alvenarias e, em seguida, são feitos cortes em blocos para a passagem de 
instalações. Na sequência, são realizados remendos com argamassa para o 
preenchimento dos vazios gerados. Nesse método de execução é muito comum perceber 
incompatibilizações na obra, como cruzamento de instalações, por exemplo. 
 A seguir, são apresentados alguns benefícios da alvenaria de vedação 
tradicional, de acordo com Sabbatini (2001 apud RODRIGUES, 2013): 
 Boa relação custo-benefício em relação aos outros materiais para 
vedação existentes; 
 Material econômico, considerando-se os investimentos iniciais e de 
manutenção; 
 Boa durabilidade; 
 Bom desempenho térmico; 
 Boa estanqueidade à água; 
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 Excelente resistência ao fogo; 
 Indeformabilidade; 
 Facilidade de composição de formas; 
 Grande aceitação pelo usuário. 
 
Contudo, Rodrigues (2013) ressalta também as desvantagens do processo: 
 Elemento de vedação rudimentar; 
 Soluções construtivas improvisadas durante a execução dos serviços; 
 Retrabalho: os blocos são assentados, as paredes rasgadas para a 
passagem de instalações e embutimento de caixas e, após, são feitos 
remendos com a utilização de argamassa; 
 Desperdício de materiais: há quebra de tijolos no transporte e na 
execução e com o uso de marretas para seccionar as paredes; 
 Falta de controle na execução: os problemas na execução são percebidos 
apenas por ocasião da conferência de prumo do revestimento externo, o 
que acarreta em grandes consumos de argamassa e modificação das 
ações permanentes atuantes na estrutura. 
 
Tomazetti et al. (2005) descrevem as etapas na execução da alvenaria 
convencional: 
 Marcação da alvenaria através da locação e assentamento da primeira 
fiada: a espessura da primeira camada de argamassa normalmente é mais 
espessa do que 1 cm, pois tende a corrigir os desníveis da superfície em 
que é assentada a primeira fiada. Deve ser feita uma conferência de 
prumo, nível e alinhamento a cada bloco assentado; 
 Elevação das demais fiadas da alvenaria: utiliza-se um escantilhão para 
marcar a altura das fiadas e inicia-se a elevação pelos cantos das paredes. 
Para se fazer a amarração entre a alvenaria e os pilares, fixa-se telas 
metálicas a cada três fiadas. Na parte central da parede, o assentamento 
deve ser feito com o auxílio de uma linha-guia. Nesta etapa também 
ocorre a execução de vergas e contra-vergas, sendo elas feitas com 
blocos canaletas ou pré-moldadas; 
 Fixação da parede com a estrutura. Há mais de uma maneira de ser 
executada: encunhamento com tijolos convencionais assentados de forma 
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inclinada; preenchimento com argamassa expansiva. O encunhamento 
deve ser efetuado após a conclusão de toda a estrutura, a fim de se evitar 
possíveis cargas não previstas; 
 Execução das instalações embutidas na parede. A alvenaria é seccionada 
para a passagem das tubulações. Posteriormente, os vazios criados são 
preenchidos com argamassa. 
 
A Figura 9 apresenta um caso de alvenaria de vedação tradicional. 
 
Figura 9 – Exemplo de alvenaria convencional 
 
Fonte: Silva et al (2006) 
 
2.4.2. Alvenaria de vedação racionalizada 
 A racionalização ou a implantação de novas tecnologias no processo construtivo 
das empresas construtoras faz com que estas melhorem seus produtos e serviços e 
também reduzam seus custos. Nesse contexto entra o conceito de alvenaria de vedação 
racionalizada. 
 Os fundamentos da alvenaria racionalizada consistem na tomada de decisões em 
relação à execução do serviço ainda na fase de elaboração do projeto. Dessa maneira, a 
criação da alvenaria racionalizada tem o objetivo de apresentar um melhor planejamento 
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durante a fase de elaboração e detecção de conflitos dos projetos (SABBATINI, 1998).
 Em uma comparação com o sistema convencional, Silva et al. (2006) destacam 
os seguintes fatores positivos do sistema de alvenaria racionalizada: 
 Qualidade superior dos blocos cerâmicos, conferindo menos quebras no 
transporte e na execução; 
 A presença de furos na vertical possibilita a passagens de instalações, 
sem necessidade de se seccionar a alvenaria; 
 Menos desorganização e sujeira no canteiro; 
 Melhor qualidade final do produto. 
 
Moretti (2016) ressalta que o sistema exige maior atenção nos seguintes 
quesitos: 
 Deve haver um projeto de modulação dos blocos, considerando-se a 
compatibilização com os demais subsistemas; 
 A mão de obra deve ser bem treinada e qualificada para que a execução 
da alvenaria ocorra de acordo com o projeto de modulação; 
 Uma mão de obra despreparada pode interferir diretamente na 
produtividade inicialmente; 
 O custo de aquisição dos blocos é mais elevado se comparado aos tijolos 
convencionais. 
 
Quanto à execução dos serviços, a alvenaria racionalizada apresenta 
praticamente os mesmos passos construtivos que o sistema convencional. Contudo, o 
processo se diferencia pela presença de um projeto de modulação. Conforme Franco 
(1998 apud MORETTI, 2016), o desenvolvimento de um projeto de produção é 
indispensável para a racionalização e apresenta os seguintes objetivos: 
 Auxiliar no controle da produção; 
 Deixar mais eficiente a relação entre planejamento, projeto e produção; 
 Detalhar os aspectos técnicos como materiais e técnicas construtivas; 
 Desempenhar papel de guia para o planejamento da execução da 
alvenaria e dos outros subsistemas relacionados; 
 Atuar na coordenação de projeto. 
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3. Método de pesquisa 
 Este capítulo tem como objetivo descrever o método utilizado no trabalho. São 
detalhados aqui a estratégia de desenvolvimento e o balizamento da pesquisa. Neste 
trabalho, foi aplicado um estudo de caso. Segundo Yin (2015), o estudo de caso pode ter 
sua definição como uma investigação prática de um evento atual dentro de seu contexto 
da vida real, principalmente quando os limites entre evento e contexto não estão 
totalmente definidos. 
 
3.1. Sequência da pesquisa 
O início da pesquisa se deu com o desenvolvimento de uma revisão 
bibliográfica, a fim de se obter conhecimento teórico sobre os conceitos de 
produtividade e servir como base para a elaboração da pesquisa. O passo subsequente 
foi a escolha e entendimento da obra. A partir daí, pôde-se fazer a coleta de dados do 
empreendimento, para, assim, serem realizadas análise da produtividade obtida. A 
sequência lógica das etapas da pesquisa é apresentada no fluxograma da Figura 10. 
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Figura 10 – Etapas da pesquisa 
 
Fonte: do autor 
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3.1.1. Revisão bibliográfica 
 Esta etapa foi feita com base em publicações sobre o tema. Foram feitas leituras 
de artigos, livros, teses e dissertações relacionados à produtividade e ao serviço de 
alvenaria de vedação. O intuito foi obter conhecimento teórico e prático, a fim de 
direcionar o estudo no decorrer do trabalho. 
 
3.1.2. Apresentação da empresa 
  A construtora responsável pela obra deste estudo foi criada no município de São 
José e atua em diferentes serviços. São eles: construção de edifícios, incluindo 
residenciais, comerciais e de usos específicos; incorporação de empreendimentos 
imobiliários aplicada à edificações residenciais ou comerciais, bem como a conjuntos; e 
serviços de pintura de edifícios em geral, oferecidos primordialmente à construtoras e 
empreiteiras, mas também na contratação de reformas e manutenções de edificações 
antigas. Com o intuito de preservar a sua identidade, será chamada de Empresa X. 
 
3.1.3. Descrição da obra 
 A obra consiste em um edifício residencial de médio padrão, construído em um 
terreno com 425 m². A edificação é composta por uma única torre, a qual é constituída 
por dois pavimentos de subsolo (garagens), um pavimento térreo e oito pavimentos tipo 
de 217,75 m². Há três apartamentos por pavimento, num total de 24 apartamentos. A 
área total construída é de 2.736,54 m². De acordo com o projeto de arquitetura, há dois 
apartamentos com a mesma distribuição de áreas e são compostos por dois quartos, 
cozinha, sala de estar, varanda, churrasqueira, um banheiro e área de serviço. O terceiro 
apartamento é mais amplo e apresenta um closet e uma suíte. 
A obra teve início em agosto de 2017 e a previsão de término é em julho de 
2020. A obra é ladeada por duas casas e um prédio. O acesso é possível somente pela 
parte frontal da edificação, via Rua Célio Veiga. 
A estrutura é de concreto armado reticulada, com lajes treliçadas, as vedações 
são preenchidas em alvenaria de vedação de bloco cerâmico tradicional, nos 
revestimentos internos e externos será usada argamassa estabilizada e aplicada 
manualmente, sem necessidade de produção em obra.  
O estudo teve início em setembro de 2018, época em que a obra se encontrava 
na fase de vedações do 4º pavimento tipo. A Figura 11 demonstra o estágio da obra no 
36 
 
 
 
momento em que o estudo foi iniciado. Na Figura 12 consta uma planta reduzida do 
projeto arquitetônico do pavimento tipo. 
 
Figura 11 – Estágio da obra no início do estudo 
 
Fonte: do autor 
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Figura 12 – Planta baixa do pavimento tipo 
 
 
38 
 
 
 
3.1.4. Entendimento do serviço de alvenaria de vedação 
 Nas primeiras visitas à obra, foi verificado o processo de execução do serviço de 
alvenaria de vedação. O primeiro passo do processo era a execução da marcação, a qual, 
normalmente, era feita com o posicionamento dos tijolos dos cantos. Em algumas 
situações, o oficial responsável pela marcação executava toda a primeira fiada de 
blocos. Não havia um projeto de execução, portanto este serviço era feito com a 
utilização apenas dos projetos arquitetônicos. 
 Em seguida, obtiveram-se informações a respeito da argamassa utilizada e do 
recebimento, estocagem e transporte dos materiais. Além disso, foi indagado aos 
oficiais responsáveis pela elevação das paredes quais eram as áreas destinadas a cada 
um deles. Como no pavimento tipo havia dois apartamentos idênticos, a divisão entre os 
oficiais era facilitada. Um dos oficiais executava a parte leste do pavimento, enquanto o 
outro era responsável pela parte oeste. O terceiro oficial, que será chamado de Pedreiro 
3 neste trabalho, era responsável pela execução das sacadas e churrasqueiras. Dessa 
forma, este oficial executava paredes de dificuldades maiores em relação às paredes 
elevadas pelos outros dois oficiais. 
 A Figura 13 ilustra o passo a passo do processo de execução da alvenaria de 
vedação, com destaque para o serviço de elevação, avaliado neste trabalho. 
 
Figura 13 – Entendimento do processo de execução 
 
 
3.1.5. Descrição do método de coleta de dados em obra 
 Os materiais utilizados para medir, observar, questionar e visualizar os temas 
que seriam abordados ao longo do trabalho foram desenvolvidos após a 
complementação da revisão bibliográfica. 
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O serviço analisado nessa pesquisa foi o de elevação de alvenaria de vedação. 
Diante disso, os documentos utilizados para a medição da eficiência na sua execução 
foram:  
1. Registro de dados de fatores que influenciam a produtividade durante 
todos os dias de levantamento. 
2. Cópias reduzidas de plantas baixas do pavimento tipo para levantamento 
de dados de quantidades de serviço executadas diariamente. 
 
A medição da quantidade de serviço in loco foi feita com a utilização de uma 
trena.  
A metodologia proposta para análise crítica se baseia nos princípios do Modelo 
dos Fatores, assumindo que, a cada dia, a produtividade no serviço de alvenaria pode 
variar em função de fatores inerentes à obra (localização, organização do canteiro, 
formação da equipe etc.), de fatores inerentes ao serviço (tipo de componente, 
características de projeto etc.) e fatores eventuais que ocorrem sem previsão, mas que 
afetam significativamente o dia de trabalho (são as chamadas anormalidades) 
(FALETTI e GHISLENI, 2012). 
O levantamento foi iniciado após uma identificação inicial da equipe, 
determinando-se o número de pedreiros e serventes atuando no serviço de alvenaria de 
vedação.  
Para o cálculo dos dados de produtividade real na execução da elevação de 
alvenaria de vedação, foram consideradas apenas as áreas líquidas de alvenaria 
executadas pelas equipes diretas responsáveis por esta atividade. A Tabela 1 representa 
a planilha utilizada, a qual inclui a RUP diária obtida em cada dia observado e os fatores 
influenciadores observados em campo que afetaram a produtividade. 
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Tabela 1 – Levantamento da RUP 
Data
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Funcionário Horas Totais Área líquida de Paredes Elevadas (m2) RUP Diária (Hh/m2) Fatores influenciadores no valor da produtividade diária
Fonte: do autor 
 
 Todos os dias eram registrados quais os funcionários responsáveis pela 
execução, suas respectivas funções, quantidade de horas trabalhadas e qual alvenaria 
estava sendo executada. As visitas eram feitas no fim do expediente, ou no início do 
expediente do dia seguinte. A identificação da alvenaria elevada era feita com o auxílio 
da planta reduzida do projeto arquitetônico e marcadores coloridos que diferenciavam 
as áreas executadas por cada oficial, conforme Figura 14.  
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Figura 14 – Planta baixa do pavimento tipo com coleta de dados
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 Com a identificação realizada, era feito o processo de medição com a trena, 
seguido da anotação dos dados e registro fotográfico. A primeira fiada era descontada, 
uma vez que fazia parte da marcação. 
 Ao mesmo tempo, era de grande importância fazer um questionamento rápido 
aos funcionários a respeito das anormalidades ou ocorrências que se apresentaram ao 
longo do dia de trabalho. Alguns exemplos eram chuva excessiva, falta de blocos 
cerâmicos, falta de argamassa na obra, problemas pessoais e redução de horário de 
produção.  
 
3.1.6. Tratamento e análise crítica dos dados 
 Nesta etapa, os dados coletados em obra foram organizados e inseridos em uma 
planilha feita no programa Microsoft Excel. A partir daí, foram gerados os índices de 
produtividade, os quais foram avaliados e analisados. 
 
3.1.7. Considerações finais 
 Com os resultados obtidos, foram elaboradas considerações finais a respeito do 
tema estudado. Com base na análise crítica dos dados coletados, foi possível perceber 
alguns fatores influenciadores, tais como organização do canteiro e método de execução 
do serviço.  
 
3.2. Levantamento da produtividade estratificada 
 Além da RUP tradicionalmente utilizada nas análises de produtividade de 
trabalhos acadêmicos, procurou-se levantar também a produtividade estratificada. Os 
passos deste processo são descritos a seguir. 
 
3.2.1. Método de coleta e processamento 
 Esta etapa apresenta o método de coleta e processamento de dados sobre 
produtividade da mão de obra na execução do serviço de alvenaria, considerando 
divisão de categorias de ocupação dos trabalhadores. 
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3.2.2. Estruturação das categorias de ocupação das atividades 
 O Modelo de Estratificação apresentado no item 2.3 define que, durante a 
execução de um serviço, há diferentes atividades que podem ser realizadas pela mão de 
obra durante um dia normal de trabalho. Tais atividades podem ser classificadas dentro 
de uma estrutura analítica de ocupações. Esta é composta por categorias gerais, as quais 
são caracterizadas por outro conjunto de atividades mais específicas. Isso garante um 
melhor acompanhamento da produtividade do serviço. 
 Dessa maneira, há um detalhamento das atividades relacionadas a um serviço, 
possibilitando uma mais fácil identificação e potencial aumento da eficiência na 
execução do trabalho. Neste trabalho, foi adotada a mesma estrutura analítica de 
ocupações de atividades proposta por Araújo; Sampaio (2012) no que se refere ao 
primeiro nível. Para o segundo nível, as atividades foram adaptadas para o serviço de 
execução da alvenaria. 
 Com isso, obteve-se uma árvore hierárquica de classes de atividades, começando 
pelas mais gerais, até chegar às mais específicas, de acordo com a proposta de 
monitoramento produtivo das horas disponíveis de trabalho em função da execução da 
quantidade de serviço. 
 Portanto, fica estabelecido um processo de análise com o intuito de explicar a 
variação da produtividade da mão de obra (RUP) em função das várias modalidades de 
RUP (RUP diária, RUP cumulativa e RUP potencial), baseado no Modelo dos Fatores. 
 O Quadro 2 apresenta a árvore hierárquica de categorias de ocupação das 
atividades para o serviço em questão. 
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Quadro 2 – Categoria de ocupação e suas respectivas subcategorias: execução da 
alvenaria de vedação 
Classe de Categorias 
Subcategorias das classes de categorias 
ID2 
(ID1) Sigla Atividade Sigla 
Trabalho direto TD 
Marcação TDM 
Elevação TDE 
Fixação TDF 
Atrasos AT 
Tempo excedente de pausa AEP 
Trabalhador esperando para entrar em ação AEA 
Sem frente de serviço AFS 
Falta de tijolos AFT 
Falta de argamassa AFA 
Mobilização MO 
Materiais MOM 
Equipamentos MOE 
Paralisações PA 
Aguardando montagem de suporte PMS 
Aguardando organização do espaço POE 
Sem motivo aparente PSM 
Descanso PAD 
Vícios PAV 
Lanche fora do horário PLF 
Aguardando material PAM 
Deslocamentos DE Deslocamentos variados dentro do canteiro DVC 
Apoio AP 
Ajuste da viscosidade da argamassa AVA 
Limpeza do espaço ALE 
Limpeza de ferramentas ALF 
Preparação do espaço de trabalho APE 
Montagem de andaimes AMA 
Organização da disposição dos tijolos AOM 
Exigências do cliente EC - - 
Fonte: do autor 
 
Como demonstrado nesta tabela, as atividades de ocupação, no seu nível 
principal (ID1), compõe uma estrutura analítica composta por 7 (sete) categorias de 
ocupação das atividades referentes ao serviço analisado: 
 Trabalho direto (TD); 
 Atrasos (AT); 
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 Mobilização (MO); 
 Paralisações (PA); 
 Deslocamentos (DE); 
 Apoio (AP); 
 Exigências cliente (EC); 
 
Para cada categoria de atividades, foram estabelecidas subcategorias, dentro de 
um nível de identificação (ID2). No Quadro 3, são descritas as atividades relacionadas 
ao segundo nível. 
 
Quadro 3 - Identificação das categorias e subcategorias da ocupação das atividades 
Categoria 
Principal 
(ID1) 
Subcategoria 
Função/descrição 
Sigla (ID2) 
TD 
TDM Serviço de marcação das paredes 
TDE Serviço de elevação da alvenaria 
TDF Serviço de fixação 
AT 
AEP Tempo maior de almoço ou de pausa pela manhã ou 
tarde. 
AEA Trabalhador toma um tempo excessivo para iniciar o 
trabalho 
AFS 
Marcação impossibilitada de ser executada por 
bloqueios na superfície. No caso da elevação, a falta de 
frente de serviço é originada pelo atraso na marcação. 
AFT Atraso por falta de tijolos em obra 
AFA Atraso por falta de argamassa de assentamento em obra 
MO 
MOM Movimentação geral de material entre pavimentos ou 
num mesmo andar, entre ambientes. 
MOE Movimentação geral de equipamentos entre 
pavimentos ou num mesmo andar, entre ambientes. 
Fonte: do autor 
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Quadro 3 – Identificação das categorias e subcategorias da ocupação das atividades - 
continuação 
Categoria 
Principal 
(ID1) 
Subcategoria 
Função/descrição 
Sigla (ID2) 
PA 
PMS Tempo aguardando a montagem de andaimes 
POE 
Tempo aguardando a retirada de materiais e 
equipamentos desnecessários, assim como preparação 
dos equipamentos, materiais e espaço necessários para 
a execução do serviço 
PSM Está ligado ao profissional ficar parado, sem realizar 
nenhuma atividade específica relacionada ao serviço.  
PAD 
Quando o profissional paralisa o serviço por fadiga. 
Normalmente ocorre após a conclusão da elevação de 
uma parede inteira, próximo do horário de alimentação 
ou final de expediente do dia de trabalho. 
PAV 
Necessidades fisiológicas, uso de aparelho móvel de 
telefonia, uso de cigarro e troca de vestuário no inicio e 
fim da jornada de trabalho. 
PLF Lanche fora do horário previsto do almoço ou 
intervalos no período disponível de trabalho. 
PAM Aguardando reposição de argamassa ou blocos 
cerâmicos nas proximidades da parede em execução 
DE DVC Deslocamentos variados dentro do canteiro. 
AP 
AVA Adição de água ou necessidade de misturar a 
argamassa para alcançar viscosidade ideal. 
ALE Retirada dos resíduos maiores com pás de juntar e 
posteriormente com vassouras. 
ALF 
Limpeza e organização das ferramentas de utilização e 
manuseio para o serviço de execução da alvenaria 
(colher de pedreiro, jericas, baldes, pá de juntar) como 
também as ferramentas de limpeza (vassoura e enxada). 
APE 
Tempo dedicado à retirada de materiais e equipamentos 
desnecessários, assim como preparação dos 
equipamentos, materiais e espaço necessários para a 
execução do serviço. 
AMA Montagem de andaimes para elevação das partes mais 
altas das paredes. 
AOM 
Organização dos tijolos e da argamassa nas 
proximidades da parede a ser levantada, para acelerar o 
procedimento. 
EC -   
Fonte: do autor 
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3.2.3. Procedimento para coleta de dados 
 A coleta de dados em campo foi realizada com o entendimento do que ocorria 
dentro do canteiro de obras, como mostra a Figura 15. Assim, foram consideradas as 
entradas (mão de obra, argamassa estabilizada e blocos cerâmicos) e as saídas 
(quantidade de m² de alvenaria elevada). Em verde está destacado o serviço que é foco 
do presente trabalho. 
 
Figura 15 – Fluxograma do processo de execução 
 
Fonte: do autor 
 
3.2.3.1. Entradas 
 Os dados de entrada para homem-hora (Hh) foram obtidos a cada dia de visita 
em obra. Eram anotados o início e o término de cada atividade desenvolvida pelos 
integrantes da equipe de execução, de acordo com a categoria ID2, apresentada no 
Quadro 2. 
 Assim, realizou-se uma observação contínua e direta do tempo, a cada minuto, 
das atividades exercidas pelos integrantes da equipe de execução, dentro do tempo 
disponível de trabalho. Tais atividades eram classificadas de acordo com o Quadro 3. 
Vale ressaltar que a coleta de dados deste trabalho difere em relação ao Modelo 
de Estratificação no que diz respeito à forma de acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelas equipes de trabalho. O Modelo de prevê o acompanhamento por 
frequência de observações em intervalo de tempo pré-definido, enquanto neste trabalho 
se optou pelo acompanhamento integral dos operários das equipes ao longo do dia de 
trabalho. 
 Para a coleta de dados, foi utilizada a planilha apresentada na Figura 16. 
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Figura 16 – Dinâmica do preenchimento diário da mão de obra 
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES POR CATEGORIAS DE OCUPAÇÃO 
Empresa: Empresa X 
Obra: 1 
Tipologia: Estrutura de concreto armado e blocos cerâmicos de vedação 
Pavimento: 8º tipo 
Apartamento: 801 
Serviço: Alvenaria de vedação Data: 03/10/2018 
Oficial: Jailson Oficial: Adair Oficial: Marcos 
Período 
Atividade 
Período 
Atividade 
Período 
Atividade Início Término Início Término Início Término 
07:00 07:20 AEA 07:00 08:00 TDE 07:00 07:35 PSM 
07:20 08:20 TDE 08:00 08:05 PAV 07:35 07:43 AOM 
Fonte: do autor 
 
3.2.3.2. Saídas 
 A quantidade de serviço (QS) foi medida de acordo com o que foi executado 
pela mão de obra nos dias de coleta de dados em campo, quantificada em metro 
quadrado (m²). Foram consideradas as áreas líquidas elevadas, descontando-se vãos 
livres. 
 
3.2.4. Processamento dos dados 
 O processamento dos dados teve início com o preenchimento da planilha 
elaborada para as categorias de ocupação das atividades (Apêndice A), como ilustra a 
Figura 16. O esforço (Hh) foi associado a cada subcategoria da atividade do nível ID2 
de acordo com as siglas correspondentes, apresentadas no Quadro 2 e a quantidade de 
serviço (QS) executada em cada dia de trabalho. 
 Com os dados em mãos, seguiu-se para o cálculo das RUPs (Diária, Cumulativa 
e Potencial) por categorias e subcategorias das atividades, de acordo com a árvore 
hierárquica elaborada (Figura 17). 
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Figura 17 - Hierarquia da estrutura analítica das categorias e subcategorias 
 
Fonte: do autor 
 
 Dessa forma, foram obtidos os indicadores de produtividade estratificada (RUP 
Diária, RUP Cumulativa e RUP Potencial), considerando os níveis ID1 (categorias 
principais) e ID2 (subcategorias). Na Figura 18 há uma ilustração das equações para o 
cálculo da RUP no nível ID1. 
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Figura 18 – RUPs estratificadas: nível ID1
 
Fonte: Oliveira (2014) 
 
 Diante da apresentação do método de coleta e processamento dos dados 
propostas neste capítulo, deu-se início à análise dos dados levantados em obra. 
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4. Apresentação e análise dos dados 
 Neste capítulo são apresentados e analisados os dados levantados em campo, de 
acordo com os métodos apresentados anteriormente. São apresentados os resultados 
referentes à análise de produtividade de cada oficial. Ao final, os resultados são 
comparados com os de manuais orçamentários. 
 Foram coletados 24 dias úteis de serviço de assentamento de alvenaria. 
 
4.1. Caracterização da mão de obra 
 A equipe envolvida na execução do serviço de alvenaria era composta por: 
 Três pedreiros; 
 Dois serventes; 
 
Um dos pedreiros era encarregado pela marcação de todas as paredes, além de 
assentar os tijolos da sacada e da churrasqueira. Contudo, como será apresentado 
posteriormente, essas não eram as únicas funções deste colaborador. Ele será chamado 
neste trabalho de “Pedreiro 3”. Os outros dois pedreiros tinham função exclusivamente 
de assentar os tijolos e serão chamados de “Pedreiro 1” e “Pedreiro 2”. Todo o espaço e 
materiais eram preparados para eles por um dos dois serventes, que será chamado de 
“Servente 1”. O segundo servente fazia o transporte da argamassa e dos tijolos até o 
local onde estavam sendo levantadas as paredes. Limpeza do local, montagem de 
andaime e cuidados com as ferramentas também eram funções do Servente 1. Dessa 
forma, os pedreiros tinham dedicação total para o assentamento. 
A jornada de trabalho era de 9 horas por dia de segunda a quinta-feira, e de 8 
horas na sexta-feira. Com os descontos dos intervalos para café da manhã e café da 
tarde, as jornadas eram de 8,5 horas nos quatro primeiros dias da semana e de 7,5 horas 
na sexta-feira. 
 
4.2. Levantamento de produtividade 
Para o acompanhamento da produtividade de elevação da alvenaria de vedação 
da obra estudada, foram coletados dados da execução do serviço durante 24 dias. 
Acompanhou-se a execução da alvenaria de vedação de cinco pavimentos tipo. 
A produtividade foi medida a partir do indicador de produtividade RUP (razão 
Unitária de Produção), que faz uma relação entre a quantidade de homens-hora 
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disponível e a quantidade de serviços realizados. Cada dado diário corresponde à 
apropriação da produtividade obtida durante o dia por cada oficial designado ao serviço 
de alvenaria. A seguir, são descritas as principais características deste serviço nesta 
obra. 
 
4.2.1. Alvenaria 
A alvenaria de vedação foi executada com blocos cerâmicos com face 19x19 cm 
e espessura de 11,5 cm. Os blocos cerâmicos eram entregues em paletes, descarregados 
com a utilização de caminhão munck para içamento do material e colocação na laje do 
pavimento térreo. Não era feita a compra de meio bloco cerâmico, portanto, quando 
havia a necessidade, os blocos eram cortados com a colher de pedreiro. Nessas 
situações, ficava evidente a perda de tempo e o desperdício de material. O procedimento 
de entrega dos tijolos é ilustrado na Figura 19:  
 
Figura 19 – Sistema de entrega de blocos cerâmicos com paletes.
 
Fonte: do autor 
 
A partir do pavimento térreo, os paletes eram transportados com paleteira até o 
elevador cremalheira, para, em seguida, serem descarregados no andar em que se 
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encontravam os pedreiros responsáveis pelo levantamento da alvenaria. Este 
procedimento é representado na Figura 20: 
 
Figura 20 – Transporte dos blocos cerâmicos na obra
 
Fonte: do autor 
 
A argamassa utilizada era a argamassa estabilizada, produzida em usina, 
transportada para a obra e armazenada em recipientes no subsolo. A utilização desse 
produto fez com que fosse possível diminuir o número de serventes em obra, reduzisse a 
quantidade de sujeira no canteiro e diminuísse a preocupação com compra de materiais. 
Havia dois tipos de argamassa: uma com o tempo de aplicação de 36 horas e outra de 72 
horas. A segunda opção era encomendada para entrega nas sextas-feiras, pois não 
enrijecia durante o final de semana. O transporte da argamassa era feito em jericas, 
também passando pelo elevador, chegando ao pavimento de utilização. 
Antes do levantamento da alvenaria, era feita uma limpeza da base (laje ou viga 
de concreto armado), seguida de lavagem e escovação da superfície de concreto. A 
marcação do alinhamento era feita apenas com a locação dos tijolos dos cantos, como 
mostrado na Figura 21. Para o levantamento, os pedreiros utilizavam uma linha para 
manter a altura fixa em cada fiada. 
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Figura 21 – Exemplo de marcação
 
Fonte: do autor 
 
A fixação empregada é o chapisco com argamassa colante, com utilização de 
uma desempenadeira dentada, como pode ser visto na Figura 22. 
 
Figura 22 – Exemplo de fixação 
 
Fonte: do autor 
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4.2.2. Ferramentas e equipamentos 
A argamassa era armazenada em caixas para argamassa estabilizada (Figura 23) 
e transportadas em jericas (Figura 24) para ser disposta no piso do pavimento em 
execução. Na produção da alvenaria, foi utilizada colher de pedreiro, a qual era usada 
inclusive para quebrar os blocos cerâmicos quando necessário. Para o transporte vertical 
dos blocos cerâmicos e da argamassa, é utilizado elevador de carga/passageiros. Para o 
transporte horizontal, utilizou-se paleteiras, como já foi mostrado anteriormente (Figura 
20).  
 
Figura 23 – Armazenamento da argamassa estabilizada
 
Fonte: do autor 
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Figura 24 – Uso de jericas para transporte de argamassa
 
Fonte: do autor 
 
4.2.3. Recursos humanos 
 A produção da alvenaria envolve uma equipe direta composta por dois pedreiros 
e um auxiliar. Este auxiliar não realiza o assentamento dos blocos, mas também não fica 
ocioso, pois realiza muitas atividades de transporte de material. Além destes, há um 
terceiro pedreiro fazendo serviços de elevação de paredes específicas (sacada e 
churrasqueira), de execução de vergas e contravergas e de marcação. A equipe de apoio 
no térreo, encarregada apenas por transporte da argamassa e dos tijolos para os 
pavimentos, é composta por um servente, o qual é o responsável pelo elevador. O 
mestre de obras está sempre presente, porém não fiscaliza a execução da alvenaria. 
  
4.2.4. Organização da produção 
A mão de obra responsável pela elevação da alvenaria é subcontratada e a forma 
de pagamento dos oficiais é por produção, realizada quinzenalmente. A produção dos 
oficiais do serviço de alvenaria passou pelo entendimento apenas da tarefa de elevação. 
Há dois oficiais subcontratados, os quais são encarregados de elevar a alvenaria. E um 
terceiro oficial, não encaixado no sistema de subcontratação, sendo este contratado pelo 
regime CLT, é responsável pela execução das vergas e contravergas, das marcações, 
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além de também ser responsável pela elevação da alvenaria nas sacadas e na 
churrasqueira. A tarefa de marcação não foi estudada, uma vez que não havia dados 
suficientes de tempo dedicado a esse serviço. A fixação, terceira tarefa que 
complementa o serviço de alvenaria, também não foi estudada, visto que é executada 
alguns dias após o término de toda a elevação, o que inviabilizou o levantamento de 
dados. Neste documento, serão apresentadas apenas análises para a tarefa de elevação. 
Com relação ao gerenciamento e disponibilidade de materiais, foram verificados 
problemas apenas em relação à falta de material na obra. Como consequência disso, 
houve baixa na produtividade e consequente aumento do valor da RUP diária. O 
transporte vertical, composto por um único elevador, se apresentou suficiente para a 
demanda de material nos pavimentos onde estavam sendo executados os serviços. 
 
4.2.5. Previsão da produtividade pelo método desenvolvido por Araújo (2000) 
Os índices de produtividade que seriam encontrados na obra em estudo foram 
previstos pelo método desenvolvido por Araújo (2000), o qual leva em consideração os 
fatores que influenciam a produtividade da mão de obra. 
A listagem dos fatores consideráveis para a estimativa da RUP de elevação na 
obra é apresentada no Quadro 4. Para a estimativa da RUP potencial direta, utilizou-se a 
Tabela 2, sugerido por Araújo (2000), que leva em consideração os fatores listados no 
Quadro 4. 
 
Quadro 4 - Levantamento dos fatores para a obra em estudo 
 
Fonte: do autor 
 
Fator Valor encontrado
Duração da execução de um pavimento (dias) 5
Densidade (m² de alvenaria interna/m² piso pavimento) 0,82
Peso dos blocos (kg) 2,5
Mediana da altura das paredes (m) 2,35
Preenchimento das juntas verticais Não
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Tabela 2 – Intervalo de valores para a previsão da RUP potencial direta de elevação
 
Fonte: Araújo (2000) 
 
Conforme o Quadro 4 e a Tabela 2, o valor estimado da RUP potdir de elevação 
deverá ficar entre 0,75 e 0,90 Hh/m². Para o cálculo, será utilizado o valor de 0,90 
Hh/m², o que representa a situação mais desfavorável. 
Para a estimativa da RUP cumulativa de elevação, deve ser somado ao valor 
estimado da RUP potencial um ΔRUP cum (dir). A escolha do valor para este ΔRUP 
ocorre de acordo com a qualidade da gestão do serviço esperada. Para o cálculo, será 
estimada qualidade mediana. O intervalo de valores indicados para o acréscimo é 
apresentado no Quadro 5. 
 
Quadro 5 - Variação de valores de ΔRUP 
 
Fonte: Araújo (2000) 
 
Atribuindo-se um valor mediano para ΔRUP cum (dir), de 0,22, a produtividade 
cumulativa direta da elevação prevista, de acordo com Araújo (2000), é caracterizada 
conforme o Quadro 6: 
 
Quadro 6 - Estimativa de RUP cumulativa de elevação 
 
ΔRUP cum (dir) Elevação (Hh/m²)
Mínimo 0,15
Máximo 0,55
Mediana 0,22
RUP Valor (Hh/m²)
RUP potdir 0,9
ΔRUP cum (dir) 0,22
RUP cum (dir) 1,12
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Estes valores serão usados para comparação com os valores de RUP obtidos para 
os oficiais Pedreiro 1 e Pedreiro 2, visto que o Pedreiro 3 executou apenas áreas de 
parede na sacada e na churrasqueira, além de realizar funções diferentes de elevação da 
alvenaria. Portanto, a comparação dos dados obtidos com os valores do Quadro 6 fica 
incoerente. 
 
4.2.6. Produtividade (RUP) Real 
Para o cálculo da produtividade real na execução da elevação da alvenaria de 
vedação, foram consideradas somente as áreas líquidas de alvenaria executada por cada 
oficial separadamente, considerando-se também as equipes diretas responsáveis por essa 
atividade. A Tabela 3 apresenta a RUP diária do Pedreiro 1 e do Pedreiro 2, obtida em 
cada dia observado, além dos fatores influenciadores percebidos em campo e que 
afetaram a produtividade. 
 
Tabela 3 – Índices de produtividade diária dos pedreiros e da equipe de alvenaria e 
fatores influenciadores observados
 
  
Data
1º dia
Pedreiro 1 8,50 18,14 0,47
Servente 1 4,25 18,14 0,23
Mão de obra 
direta 1
12,75 18,14 0,70
Pedreiro 2 8,50 20,2 0,42
Servente 1 4,25 20,2 0,21
Mão de obra 
direta 2
12,75 20,2 0,63
Mão de obra 
direta total
25,5 38,34 0,67
Data
2º dia
Pedreiro 1 8,50 14,075 0,60
Servente 1 4,25 14,075 0,30
Mão de obra 
direta 1
12,75 14,075 0,91
Pedreiro 2 8,50 8,85 0,96
Servente 1 4,25 8,85 0,48
Mão de obra 
direta 2
12,75 8,85 1,44
Mão de obra 
direta total
25,5 22,925 1,11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
10/09/2018 
Segunda-
feira
Argamassa 
chegou às 13h.
Argamassa 
chegou às 13h. 
Executou áreas 
com muitos 
cantos
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
06/09/2018 
Quinta-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Argamassa 
acabou às 14h.
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Data
3º dia
Pedreiro 1 8,50 20,6 0,41
Servente 1 4,25 20,6 0,21
Mão de obra 
direta 1
12,75 20,6 0,62
Pedreiro 2 8,50 28,794 0,30
Servente 1 4,25 28,794 0,15
Mão de obra 
direta 2
12,75 28,794 0,44
Mão de obra 
direta total
25,5 49,394 0,52
Data
4º dia
Pedreiro 1 8,50 24,72 0,34
Servente 1 4,25 24,72 0,17
Mão de obra 
direta 1
12,75 24,72 0,52
Pedreiro 2 8,50 22,97 0,37
Servente 1 4,25 22,97 0,19
Mão de obra 
direta 2
12,75 22,97 0,56
Mão de obra 
direta total
25,5 47,69 0,53
Data
5º dia
Pedreiro 1 8,50 18,16 0,47
Servente 1 4,25 18,16 0,23
Mão de obra 
direta 1
12,75 18,16 0,70
Pedreiro 2 8,50 17,35 0,49
Servente 1 4,25 17,35 0,24
Mão de obra 
direta 2
12,75 17,35 0,73
Mão de obra 
direta total
25,5 35,51 0,72
Data
6º dia
Pedreiro 1 7,50 20,14 0,37
Servente 1 4,25 20,14 0,21
Mão de obra 
direta 1
11,75 20,14 0,58
Pedreiro 2 7,50 27,64 0,27
Servente 1 4,25 27,64 0,15
Mão de obra 
direta 2
11,75 27,64 0,43
Mão de obra 
direta total
23,5 47,78 0,49
13/09/2018 
Quinta-feira
Chegou 20 
minutos atrasado 
de manhã.
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
12/09/2018 
Quarta-feira
Executou parede 
com tijolos 
deitados. 
Executou parede 
com tijolos 
deitados. 
Funcionário
Horas 
Totais
14/09/2018 
Sexta-feira
11/09/2018 
Terça-feira
Executou áreas 
com muitos 
cantos
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
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Data
7º dia
Pedreiro 1 8,50 23,21 0,37
Servente 1 4,25 23,21 0,18
Mão de obra 
direta 1
12,75 23,21 0,55
Pedreiro 2 8,50 17,97 0,47
Servente 1 4,25 17,97 0,24
Mão de obra 
direta 2
12,75 17,97 0,71
Mão de obra 
direta total
25,5 41,18 0,62
Data
8º dia
Pedreiro 1 4,00 11,04 0,36
Servente 1 2 11,04 0,18
Mão de obra 
direta 1
6 11,04 0,54
Pedreiro 2 8,50 35,37 0,24
Servente 1 6,5 35,37 0,18
Mão de obra 
direta 2
15 35,37 0,42
Mão de obra 
direta total
21 46,41 0,45
Data
9º dia
Pedreiro 1 8,50 20,58 0,41
Servente 1 4,25 20,58 0,21
Mão de obra 
direta 1
12,75 20,58 0,62
Pedreiro 2 8,50 24,8 0,34
Servente 1 4,25 24,8 0,17
Mão de obra 
direta 2
12,75 24,8 0,51
Mão de obra 
direta total
25,5 45,38 0,56
Data
10º dia
Pedreiro 1 8,50 27,95 0,30
Servente 1 4,25 27,95 0,15
Mão de obra 
direta 1
12,75 27,95 0,46
Pedreiro 2 8,50 33,84 0,25
Servente 1 4,25 33,84 0,13
Mão de obra 
direta 2
12,75 33,84 0,38
Mão de obra 
direta total
25,5 61,79 0,41
17/09/2018 
Segunda-
feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
19/09/2018 
Quarta-feira
Executou áreas 
que 
normalmente 
são executadas 
pelo Pedreiro 1
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
18/09/2018 
Terça-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
20/09/2018 
Quinta-feira
Só trabalhou na 
parte da tarde.
Executou áreas 
com muitos 
cantos
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Data
11º dia
Pedreiro 1 7,50 32,59 0,23
Servente 1 4,25 32,59 0,13
Mão de obra 
direta 1
11,75 32,59 0,36
Pedreiro 2 7,50 23,96 0,31
Servente 1 4,25 23,96 0,18
Mão de obra 
direta 2
11,75 23,96 0,49
Mão de obra 
direta total
23,5 56,55 0,42
Data
12º dia
Pedreiro 1 8,50 28,12 0,30
Servente 1 4,25 28,12 0,15
Mão de obra 
direta 1
12,75 28,12 0,45
Pedreiro 2 8,50 25,16 0,34
Servente 1 4,25 25,16 0,17
Mão de obra 
direta 2
12,75 25,16 0,51
Mão de obra 
direta total
25,5 53,28 0,48
Data
13º dia
Pedreiro 1 8,50 22,39 0,38
Servente 1 4,25 22,39 0,19
Mão de obra 
direta 1
12,75 22,39 0,57
Pedreiro 2 8,50 28,6 0,30
Servente 1 4,25 28,6 0,15
Mão de obra 
direta 2
12,75 28,6 0,45
Mão de obra 
direta total
25,5 50,99 0,50
Data
14º dia
Pedreiro 1 8,50 20,03 0,42
Servente 1 4,25 20,03 0,21
Mão de obra 
direta 1
12,75 20,03 0,64
Pedreiro 2 8,50 32,91 0,26
Servente 1 4,25 32,91 0,13
Mão de obra 
direta 2
12,75 32,91 0,39
Mão de obra 
direta total
25,5 52,94 0,48
21/09/2018 
Sexta-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
25/09/2018 
Terça-feira
Executou áreas 
com muitos 
cantos
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
24/09/2018 
Segunda-
feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
26/09/2018 
Quarta-feira
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Data
15º dia
Pedreiro 1 8,50 19,17 0,44
Servente 1 4,25 19,17 0,22
Mão de obra 
direta 1
12,75 19,17 0,67
Pedreiro 2 8,50 32,4 0,26
Servente 1 4,25 32,4 0,13
Mão de obra 
direta 2
12,75 32,4 0,39
Mão de obra 
direta total
25,5 51,57 0,49
Data
16º dia
Pedreiro 1 7,75 18,07 0,43
Servente 1 4,25 18,07 0,24
Mão de obra 
direta 1
12 18,07 0,66
Pedreiro 2 7,75 17,54 0,44
Servente 1 4,25 17,54 0,24
Mão de obra 
direta 2
12 17,54 0,68
Mão de obra 
direta total
24 35,61 0,67
Data
17º dia
Pedreiro 1 4,00 11,28 0,35
Servente 1 2 11,28 0,18
Mão de obra 
direta 1
6 11,28 0,53
Pedreiro 2 8,50 33,96 0,25
Servente 1 6,5 33,96 0,19
Mão de obra 
direta 2
15 33,96 0,44
Mão de obra 
direta total
21 45,24 0,46
Data
18º dia
Pedreiro 1 8,50 23,17 0,37
Servente 1 4,25 23,17 0,18
Mão de obra 
direta 1
12,75 23,17 0,55
Pedreiro 2 8,50 26,42 0,32
Servente 1 4,25 26,42 0,16
Mão de obra 
direta 2
12,75 26,42 0,48
Mão de obra 
direta total
25,5 49,59 0,51
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
27/09/2018 
Quinta-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
01/10/2018 
Segunda-
feira
Só trabalhou na 
parte da manhã
28/09/2018 
Sexta-feira
Executaram 
diversas 
paredes, de 
pequenas 
dimensões
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
02/10/2018 
Terça-feira
Executou áreas 
que 
normalmente 
são executadas 
pelo Pedreiro 1
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
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Data
19º dia
Pedreiro 1 8,50 20,76 0,41
Servente 1 4,25 20,76 0,20
Mão de obra 
direta 1
12,75 20,76 0,61
Pedreiro 2 8,50 31,16 0,27
Servente 1 4,25 31,16 0,14
Mão de obra 
direta 2
12,75 31,16 0,41
Mão de obra 
direta total
25,5 51,92 0,49
Data
20º dia
Pedreiro 1 8,50 15,88 0,54
Servente 1 4,25 15,88 0,27
Mão de obra 
direta 1
12,75 15,88 0,80
Pedreiro 2 8,50 35,07 0,24
Servente 1 4,25 35,07 0,12
Mão de obra 
direta 2
12,75 35,07 0,36
Mão de obra 
direta total
25,5 50,95 0,50
Data
21º dia
Pedreiro 1 7,50 13,94 0,54
Servente 1 4,25 13,94 0,30
Mão de obra 
direta 1
11,75 13,94 0,84
Pedreiro 2 7,50 10,53 0,71
Servente 1 4,25 10,53 0,40
Mão de obra 
direta 2
11,75 10,53 1,12
Mão de obra 
direta total
23,5 24,47 0,96
Data
22º dia
Pedreiro 1 8,50 23,4 0,36
Servente 1 4,25 23,4 0,18
Mão de obra 
direta 1
12,75 23,4 0,54
Pedreiro 2 8,50 31,86 0,27
Servente 1 4,25 31,86 0,13
Mão de obra 
direta 2
12,75 31,86 0,40
Mão de obra 
direta total
25,5 55,26 0,46
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
03/10/2018 
Quarta-feira
Vento muito 
forte atrapalhou 
a execução do 
serviço
05/10/2018 
Sexta-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
Acabou a 
argamassa na 
obra
08/10/2018 
Segunda-
feira
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
04/10/2018 
Quinta-feira
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
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Pode-se observar que no oitavo e no décimo sétimo dia de trabalho o Pedreiro 1 
esteve disponível para o trabalho apenas 4 horas, devido a problemas pessoais. Nestes 
momentos, o Servente 1 se dedicava inteiramente a servir ao Pedreiro 2. 
 A partir destes dados, foram calculadas as RUP diárias, RUP cumulativa e RUP 
potencial dos Pedreiros 1 e 2, assim como das equipes diretas. Considerou-se uma 
equipe como um pedreiro e meio dia de trabalho do servente. Estes valores foram 
comparados com os índices previstos pelo método proposto por Araújo (2000). Na 
Tabela 4 e Tabela 5, na Figura 25, Figura 26, Figura 27 e Figura 28 são apresentados os 
resultados. 
 
Data
23º dia
Pedreiro 1 8,50 19,77 0,43
Servente 1 4,25 19,77 0,21
Mão de obra 
direta 1
12,75 19,77 0,64
Pedreiro 2 8,50 25,87 0,33
Servente 1 4,25 25,87 0,16
Mão de obra 
direta 2
12,75 25,87 0,49
Mão de obra 
direta total
25,5 45,64 0,56
Data
24º dia
Pedreiro 1 0 0
Servente 1 0 0
Mão de obra 
direta 1
0 0
Pedreiro 2 8,50 15,75 0,54
Servente 1 8,5 15,75 0,54
Mão de obra 
direta 2
17 15,75 1,08
Mão de obra 
direta total
17 15,75 1,08
10/10/2018 
Quarta-feira
Ausente
Acabaram os 
tijolos ainda na 
parte da manhã
09/10/2018 
Terça-feira
Executou áreas 
que 
normalmente 
são executadas 
pelo Pedreiro 1
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
paredes elevadas (m²)
RUP 
Diária 
(Hh/m²)
Fatores 
influenciadores
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Tabela 4 – Índices de produtividade reais e previstos – Pedreiro 1 
 
 
Tabela 5 – Índices de produtividade reais e previstos – Pedreiro 2 
 
 
1 18,14 18,14 8,5 12,75 8,5 12,75 0,47 0,70 0,47 0,70
2 14,08 32,22 8,5 12,75 17 25,5 0,60 0,91 0,53 0,79
3 20,60 52,82 8,5 12,75 25,5 38,25 0,41 0,62 0,48 0,72
4 24,72 77,54 8,5 12,75 34 51 0,34 0,52 0,44 0,66
5 18,16 95,70 8,5 12,75 42,5 63,75 0,47 0,70 0,44 0,67
6 20,14 115,84 7,5 11,75 50 75,5 0,37 0,58 0,43 0,65
7 23,21 139,05 8,5 12,75 58,5 88,25 0,37 0,55 0,42 0,63
8 11,04 150,09 4 6 62,5 94,25 0,36 0,54 0,42 0,63
9 20,58 170,67 8,5 12,75 71 107 0,41 0,62 0,42 0,63
10 27,95 198,62 8,5 12,75 79,5 119,75 0,30 0,46 0,40 0,60
11 32,59 231,21 7,5 11,75 87 131,5 0,23 0,36 0,38 0,57
12 28,12 259,33 8,5 12,75 95,5 144,25 0,30 0,45 0,37 0,56
13 22,39 281,72 8,5 12,75 104 157 0,38 0,57 0,37 0,56
14 20,03 301,75 8,5 12,75 112,5 169,75 0,42 0,64 0,37 0,56
15 19,17 320,92 8,5 12,75 121 182,5 0,44 0,67 0,38 0,57
16 18,07 338,99 7,75 12 128,75 194,5 0,43 0,66 0,38 0,57
17 11,28 350,27 4 6 132,75 200,5 0,35 0,53 0,38 0,57
18 23,17 373,44 8,5 12,75 141,25 213,25 0,37 0,55 0,38 0,57
19 20,76 394,20 8,5 12,75 149,75 226 0,41 0,61 0,38 0,57
20 15,88 410,08 8,5 12,75 158,25 238,75 0,54 0,80 0,39 0,58
21 13,94 424,02 7,5 11,75 165,75 250,5 0,54 0,84 0,39 0,59
22 23,40 447,42 8,5 12,75 174,25 263,25 0,36 0,54 0,39 0,59
23 19,77 467,19 8,5 12,75 182,75 276 0,43 0,64 0,39 0,59
24
1,12   
Araújo 
(2000)                                                                             
-                         
0,95                     
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)
0,36 0,54
0,9           
Araújo 
(2000)
-                  
0,89             
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)               
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Dia
Quantidade de 
serviços (m²)
Horas
Horas 
Acumuladas
RUP diária (Hh/m²)
RUP cumulativa 
(Hh/m²)
RUP potencial 
(Hh/m²)
RUP 
potencial 
prevista 
(Hh/m²)
Diária Acumulada Oficial
Mão-de-
obra 
direta
RUP 
cumulativa 
prevista 
(Hh/m²)
1 20,2 20,2 8,5 12,75 8,5 12,75 0,42 0,63 0,42 0,63
2 8,85 29,05 8,5 12,75 17 25,5 0,96 1,44 0,59 0,88
3 28,794 57,844 8,5 12,75 25,5 38,25 0,30 0,44 0,44 0,66
4 22,97 80,814 8,5 12,75 34 51 0,37 0,56 0,42 0,63
5 17,35 98,164 8,5 12,75 42,5 63,75 0,49 0,73 0,43 0,65
6 27,64 125,804 7,5 11,75 50 75,5 0,27 0,43 0,40 0,60
7 17,97 143,774 8,5 12,75 58,5 88,25 0,47 0,71 0,41 0,61
8 35,37 179,144 8,5 15 67 103,25 0,24 0,42 0,37 0,58
9 24,8 203,944 8,5 12,75 75,5 116 0,34 0,51 0,37 0,57
10 33,84 237,784 8,5 12,75 84 128,75 0,25 0,38 0,35 0,54
11 23,96 261,744 7,5 11,75 91,5 140,5 0,31 0,49 0,35 0,54
12 25,16 286,904 8,5 12,75 100 153,25 0,34 0,51 0,35 0,53
13 28,6 315,504 8,5 12,75 108,5 166 0,30 0,45 0,34 0,53
14 32,91 348,414 8,5 12,75 117 178,75 0,26 0,39 0,34 0,51
15 32,4 380,814 8,5 12,75 125,5 191,5 0,26 0,39 0,33 0,50
16 17,54 398,354 7,75 12 133,25 203,5 0,44 0,68 0,33 0,51
17 33,96 432,314 8,5 12,75 141,75 216,25 0,25 0,38 0,33 0,50
18 26,42 458,734 8,5 12,75 150,25 229 0,32 0,48 0,33 0,50
19 31,16 489,894 8,5 12,75 158,75 241,75 0,27 0,41 0,32 0,49
20 35,07 524,964 8,5 12,75 167,25 254,5 0,24 0,36 0,32 0,48
21 10,53 535,494 7,5 11,75 174,75 266,25 0,71 1,12 0,33 0,50
22 31,86 567,354 8,5 12,75 183,25 279 0,27 0,40 0,32 0,49
23 25,87 593,224 8,5 12,75 191,75 291,75 0,33 0,49 0,32 0,49
24 15,75 608,974 8,5 17 200,25 308,75 0,54 1,08 0,33 0,51
1,12   
Araújo 
(2000)                                                                             
-                         
0,95                     
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)
0,27
0,9           
Araújo 
(2000)
-                  
0,89             
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)               
0,42
RUP 
cumulativa 
prevista 
RUP potencial 
(Hh/m²)
RUP 
potencial 
prevista 
Mão-de-
obra direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra 
direta
Dia
Diária Acumulada Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Quantidade de 
serviços (m²)
Horas
Horas 
Acumuladas
RUP diária (Hh/m²)
RUP cumulativa 
(Hh/m²)
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Figura 25 – Gráfico dos índices de produtividade reais – Pedreiro 1
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Figura 26 – Gráfico dos índices de produtividade reais – Pedreiro 2
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Figura 27 - Gráfico dos índices de produtividade previstos x reais – Pedreiro 1 
 
 
Figura 28 - Gráfico dos índices de produtividade previstos x reais – Pedreiro 2 
 
 
 Na Tabela 6, na Figura 29 e na Figura 30 são apresentados os resultados da 
equipe direta completa (dois pedreiros e um servente). 
 
 
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223
R
U
P
 (H
h
/m
²)
Dias
RUP cumulativa e potencial
Previstas x Reais - Pedreiro 1
RUP cumulativa real
RUP cumulativa prevista
RUP potencial real
RUP potencial prevista
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
R
U
P
 (H
h
/m
²)
DIas
RUP cumulativa e potencial
Previstas x Reais - Pedreiro 2
RUP cumulativa real
RUP cumulativa prevista
RUP potencial real
RUP potencial prevista
69 
 
 
 
Tabela 6 - Índices de produtividade reais e previstos – equipe direta 
 
 
Figura 29 – Gráfico dos índices de produtividade reais – equipe direta
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1 38,34 38,34 17 25,5 17 25,5 0,44 0,67 0,44 0,67
2 22,93 61,27 17 25,5 34 51 0,74 1,11 0,55 0,83
3 49,39 110,66 17 25,5 51 76,5 0,34 0,52 0,46 0,69
4 47,69 158,35 17 25,5 68 102 0,36 0,53 0,43 0,64
5 35,51 193,86 17 25,5 85 127,5 0,48 0,72 0,44 0,66
6 47,78 241,64 15 23,5 100 151 0,31 0,49 0,41 0,62
7 41,18 282,82 17 25,5 117 176,5 0,41 0,62 0,41 0,62
8 46,41 329,23 12,5 21 129,5 197,5 0,27 0,45 0,39 0,60
9 45,38 374,61 17 25,5 146,5 223 0,37 0,56 0,39 0,60
10 61,79 436,40 17 25,5 163,5 248,5 0,28 0,41 0,37 0,57
11 56,55 492,95 15 23,5 178,5 272 0,27 0,42 0,36 0,55
12 53,28 546,23 17 25,5 195,5 297,5 0,32 0,48 0,36 0,54
13 50,99 597,22 17 25,5 212,5 323 0,33 0,50 0,36 0,54
14 52,94 650,16 17 25,5 229,5 348,5 0,32 0,48 0,35 0,54
15 51,57 701,73 17 25,5 246,5 374 0,33 0,49 0,35 0,53
16 35,61 737,34 15,5 24 262 398 0,44 0,67 0,36 0,54
17 45,24 782,58 12,5 18,75 274,5 416,75 0,28 0,41 0,35 0,53
18 49,59 832,17 17 25,5 291,5 442,25 0,34 0,51 0,35 0,53
19 51,92 884,09 17 25,5 308,5 467,75 0,33 0,49 0,35 0,53
20 50,95 935,04 17 25,5 325,5 493,25 0,33 0,50 0,35 0,53
21 24,47 959,51 15 23,5 340,5 516,75 0,61 0,96 0,35 0,54
22 55,26 1014,77 17 25,5 357,5 542,25 0,31 0,46 0,35 0,53
23 45,64 1060,41 17 25,5 374,5 567,75 0,37 0,56 0,35 0,54
24 15,75 1076,16 8,5 17 383 584,75 0,54 1,08 0,36 0,54
1,12   
Araújo 
(2000)                                                                             
-                         
0,95                     
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)
0,32 0,49
0,9           
Araújo 
(2000)
-                  
0,89             
Faletti; 
Ghisleni 
(2012)               
RUP 
potencial 
prevista 
(Hh/m²)
Diária Acumulada Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra direta
Oficial
Mão-de-
obra 
direta
Mão-de-
obra 
direta
Dia
Quantidade de 
serviços (m²)
Horas
Horas 
Acumuladas
RUP diária (Hh/m²)
RUP cumulativa 
(Hh/m²)
RUP 
cumulativa 
prevista 
(Hh/m²)
RUP potencial 
(Hh/m²)
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Figura 30 - Gráfico dos índices de produtividade previstos x reais – equipe direta 
 
 
Ainda foram obtidos os valores de RUP diária para o Pedreiro 3. Contudo, como 
este não se dedicava integralmente às atividades de elevação da alvenaria, não se tem 
informações precisas a respeito da quantidade de horas totais dedicadas a este serviço 
diariamente. A cada dia era perguntado ao colaborador o tempo que ele dedicou à 
elevação da alvenaria. Com a medição da área levantada por ele, se obtinha os valores 
de RUP diária. Porém, a informação das horas totais era imprecisa.   
Os valores obtidos nos dois dias em que foram feitos acompanhamentos minuto 
a minuto do serviço não diferem muito dos valores obtidos com as informações de 
tempo dadas pelo pedreiro, portanto os resultados da RUP diária podem estar próximos 
da realidade. Todavia, optou-se por não utilizar estes dados para comparação com 
valores teóricos. A Tabela 7 e a Figura 31 apresentam os valores de RUP obtidos para o 
Pedreiro 3. 
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Tabela 7 – Índices de produtividade diária do Pedreiro 3 e fatores influenciadores 
observados
 
 
Figura 31 – Valores de RUP diária – Pedreiro 3
 
 
06/09/2018 Pedreiro 3 4,75 5,73 0,829 Argamassa acabou às 14h
10/09/2018 Pedreiro 3 Ausente
11/09/2018 Pedreiro 3 Ausente
12/09/2018 Pedreiro 3 Ausente
13/09/2018 Pedreiro 3 Não trabalhou na elevação da alvenaria
14/09/2018 Pedreiro 3 Não trabalhou na elevação da alvenaria
17/09/2018 Pedreiro 3 5,00 7,8 0,641
18/09/2018 Pedreiro 3 7,50 11 0,682
19/09/2018 Pedreiro 3 8,50 15 0,567
20/09/2018 Pedreiro 3 8,50 13,32 0,638
21/09/2018 Pedreiro 3 3,00 4,41 0,680
24/09/2018 Pedreiro 3 Não trabalhou na elevação da alvenaria
25/09/2018 Pedreiro 3 8,50 16 0,531
26/09/2018 Pedreiro 3 Não trabalhou na elevação da alvenaria
27/09/2018 Pedreiro 3 6,00 7,67 0,782
28/09/2018 Pedreiro 3 3,00 4,41 0,680
01/10/2018 Pedreiro 3 3,00 5 0,600
02/10/2018 Pedreiro 3 7,00 11 0,636
03/10/2018 Pedreiro 3 4,45 3,79 1,174
04/10/2018 Pedreiro 3 Não trabalhou na elevação da alvenaria
05/10/2018 Pedreiro 3 2,50 4 0,625
08/10/2018 Pedreiro 3 6,00 9,41 0,638
09/10/2018 Pedreiro 3 3,50 5 0,700
10/10/2018 Pedreiro 3 4,75 6 0,792
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Funcionário
Horas 
Totais
Área líquida de 
Paredes Elevadas (m2)
RUP Diária 
(Hh/m2)
Fatores influenciadoresData
0,400 
0,500 
0,600 
0,700 
0,800 
0,900 
1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
R
U
P
 (
H
h
/m
²)
 
Dias 
RUP diária 
RUP diária 
72 
 
 
 
4.2.7. Considerações sobre os índices obtidos 
 De maneira geral, os índices de produtividade obtidos para a equipe direta de 
produção foram melhores do que os índices da literatura, previstos pelo Modelo dos 
Fatores proposto por Araújo (2000). A RUP cumulativa obtida ao último dia de trabalho 
acompanhado (0,54 Hh/m²) e em todos os outros dias de medição é inferior à prevista 
(1,12 Hh/m²). O mesmo acontece com a RUP potencial, que, de acordo com as 
medições, apresentou um valor de 0,49 Hh/m², representando praticamente metade do 
valor previsto, de 0,9 Hh/m². 
Apesar dos bons valores de produtividade apresentados, deve-se destacar os dias 
em que a RUP apresentou números elevados, indicando que a produtividade analisada 
em obra não é totalmente satisfatória. Há observações relacionadas ao serviço de 
execução realizado nesta obra que podem ser feitas, notando-se, dessa maneira, fatores 
que contribuíram para a variação da produtividade. 
Observando-se o gráfico mostrado na Figura 29, o qual inclui os dados de RUP 
diária para a mão de obra direta, percebe-se que os dias 1, 2, 21 e 24 apresentaram 
valores extremos de RUP, variando consideravelmente dos valores obtidos nos outros 
dias. A execução do serviço nestes dias foi comprometida por falta de material na obra. 
No caso do dia 24, os tijolos acabaram ainda na parte da manhã, resultando em uma 
tarde inteira improdutiva. Já nos outros dias, houve falta de argamassa, também 
acarretando em uma interrupção do serviço. O fato deste acontecimento se repetir no 
período de acompanhamento da atividade indica uma falta de planejamento na obra, 
evidenciado pela falta de recursos quando eram necessários. 
Durante as visitas à obra, verificou-se que o Pedreiro 1 e o Pedreiro 2 
apresentavam características de trabalho bastante distintas. Enquanto o primeiro se 
mostrou menos experiente e, em alguns dias, demorava a iniciar os trabalhos pela 
manhã, o segundo pareceu ter bastante prática na execução do serviço, além iniciar seu 
trabalho nos primeiros momentos da manhã. 
Há ainda que se destacar que o Pedreiro 3 apresentou altos valores de RUP. 
Como foi dito anteriormente, os números obtidos podem não ser precisos. Contudo, foi 
observado durante as visitas que o fato de este oficial ter diversas funções fazia com que 
ele tivesse um rendimento inferior aos outros. Eram constantes as vezes em que ele teve 
que interromper a execução da alvenaria para executar vergas. Dessa maneira, sua curva 
de aprendizado era prejudicada, ele despendia muito tempo preparando materiais de 
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trabalho diferentes e limpando ferramentas, além de ter deslocamentos maiores dentro 
da obra. 
 
4.3. Indicador da RUP estratificada: 1º nível (ID1) 
 Nos tópicos a seguir, são apresentados os indicadores de produtividade da mão 
de obra estratificados para os dois dias em que foram feitos acompanhamentos minuto a 
minuto da execução do serviço de elevação da alvenaria. Isto foi feito para um melhor 
entendimento da forma como o tempo disponível para o trabalho está sendo usado pelas 
equipes de alvenaria. Nesta etapa, as estratificações seguem de acordo com as categorias 
principais de ocupação (Trabalho Direto, Atrasos, Mobilização, Paralisação, 
Deslocamentos e Apoio). Vale ressaltar que, durante a pesquisa de campo, não foram 
executadas atividades relacionadas à categoria Exigências do Cliente. 
 Na Tabela 8 e na Tabela 9 são apresentados os valores de RUP Diária 
estratificada por categoria para os dias 03/10/2018 e 10/10/2018, respectivamente. Tais 
valores são apresentados graficamente nas réguas de produtividade da Figura 32, Figura 
33, Figura 34 e Figura 35. A régua de produtividade do Pedreiro 3 foi representada 
isoladamente para facilitar a visualização do gráfico, pois as escalas são diferentes. 
 Destaca-se que o valor da RUP Diária do Pedreiro 3 no dia 03/10/2018 
apresentou um valor elevado devido à realização de funções não relacionadas à 
alvenaria diretamente. Durante algumas horas, o oficial executou a função de servente 
para o Pedreiro 2. Isto porque os oficiais Pedreiro 1 e Pedreiro 2 estavam executando 
paredes de diferentes pavimentos, sendo o sétimo e o oitavo, respectivamente. Dessa 
forma, como o servente da equipe estava atendendo apenas ao sétimo andar, o Pedreiro 
3 exerceu essa função no oitavo pavimento durante determinado tempo. Considerou-se 
como Apoio (AP) esse intervalo de tempo em que o oficial exerceu estas atividades. 
Caso fossem desconsiderados os momentos em que o oficial se dedicou para atividades 
não relacionadas diretamente à elevação da alvenaria, como o tempo em que ele 
trabalhou como servente, por exemplo, a RUP diária para este oficial passaria a ser 1,17 
ao invés de 2,24. Observa-se que o Pedreiro 1 não se apresentou ao trabalho no dia 
10/10/2018. 
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Tabela 8 - RUP diária estratificada por categoria de ocupação (ID1): 03/10/2018
 
 
Tabela 9 - RUP diária estratificada por categoria de ocupação (ID1): 10/10/2018
 
 
Figura 32 – RUP diária estratificada por categoria de ocupação (ID1) – Pedreiros 1 e 2: 
03/10/2018
 
 
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 1 0,29 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 0,41
Pedreiro 2 0,22 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,27
Pedreiro 3 0,76 0,13 0,15 0,44 0,07 0,69 2,24
Estratificação da RUP Diária por tempo disponível de trabalho (Hh/m²) - 03/10/2018
Categorias de ocupação das atividades de serviço ID1
RUP Diária
Oficial
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 2 0,23 0,29 0,00 0,01 0,00 0,01 0,54
Pedreiro 3 0,49 0,86 0,00 0,04 0,00 0,03 1,42
Oficial
Estratificação da RUP Diária por tempo disponível de trabalho (Hh/m²) - 10/10/2018
Categorias de ocupação das atividades de serviço ID1
RUP Diária
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Figura 33 – RUP diária estratificada por categoria de ocupação (ID1) – Pedreiro 3: 
10/10/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,24 
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Os gráficos indicam claramente a distribuição de ocupação dos oficiais nos dias 
de trabalho. O alto valor de RUP ocasionado pela categoria Atrasos, presente nos 
gráficos do dia 10/10/2018, se dá pelo fato de ter faltado blocos cerâmicos na obra. 
Figura 35 – RUP diária 
estratificada por categoria de 
ocupação (ID1) – Pedreiro 2: 
10/10/2018 
Figura 34 – RUP diária 
estratificada por categoria de 
ocupação (ID1) – Pedreiro 3: 
10/10/2018 
1,42 0,54 
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Observa-se, também, que o oficial que não é contratado por produção (Pedreiro 3) 
apresentou proporções menores de RUP relativa à categoria Trabalho Direto. 
 
4.3.1. Resumo das RUPs estratificadas por categoria de ocupação: nível ID1 
 Na Tabela 10 e Tabela 11 são resumidos os valores de RUP cumulativa, 
estratificada por categoria de ocupação dos oficiais. Tais valores são apresentados 
graficamente na Figura 36. 
 
Tabela 10 – Resumo das RUPS cumulativas (Hh/m²) estratificadas em função das 
categorias de ocupação: nível ID1 
 
Tabela 11 – Representatividade (%) das categorias de ocupação: RUPs cumulativas: 
nível ID1 
 
 
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 1 0,41 0,29 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02
Pedreiro 2 0,36 0,22 0,12 0,00 0,01 0,00 0,01
Pedreiro 3 1,74 0,60 0,58 0,06 0,20 0,03 0,28
0,29 0,12 0,01 0,01 0,01 0,02
Oficial RUP Cum (Hh/m²)
RUP das categorias de ocupação (Hh/m²)
Mediana
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 1 0,41 71,20% 16,48% 2,94% 3,53% 1,96% 3,88%
Pedreiro 2 0,36 61,18% 32,55% 0,69% 2,35% 0,49% 2,75%
Pedreiro 3 1,74 34,31% 33,14% 3,43% 11,28% 1,47% 16,37%
61,18% 32,55% 2,94% 3,53% 1,47% 3,88%
Oficial RUP Cum (Hh/m²)
RUP das categorias de ocupação (Hh/m²)
Mediana
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Figura 36 – RUPs cumulativas (Hh/m²) em relação à categoria de ocupação (%): nível 
ID1 
 
Na Tabela 12 e Tabela 13 são resumidos os valores de RUP potencial, 
estratificada por categoria de ocupação dos oficiais. Tais valores são apresentados 
graficamente na Figura 37. 
 
Tabela 12 – Resumo das RUPs potenciais (Hh/m²) estratificadas em função das 
categorias de ocupação: nível ID1
 
 
Tabela 13 – Representatividade (%) das categorias de ocupação: RUPs potenciais: nível 
ID1
 
 
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 1 0,41 0,29 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02
Pedreiro 2 0,27 0,22 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
Pedreiro 3 0,69 0,49 0,13 0,00 0,04 0,00 0,03
0,29 0,07 0,00 0,01 0,00 0,02
RUP das categorias de ocupação (Hh/m²)
Mediana
Oficial RUP Pot (Hh/m²)
TD AT MO PA DE AP
Pedreiro 1 0,41 71,20% 16,48% 2,94% 3,53% 1,96% 3,88%
Pedreiro 2 0,27 78,82% 11,76% 0,98% 2,94% 0,98% 4,51%
Pedreiro 3 0,69 71,01% 18,84% 0,00% 5,80% 0,00% 4,35%
71,20% 16,48% 0,98% 3,53% 0,98% 4,35%
Oficial RUP Pot (Hh/m²)
RUP das categorias de ocupação (Hh/m²)
Mediana
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Figura 37 – RUPs potenciais (Hh/m²) em relação à categoria de ocupação (%): nível 
ID1 
 
 De acordo com a Tabela 11, na qual são apresentados os resultados 
representativos da RUP cumulativa classificados por categoria de ocupação (ID1), 
observa-se a maior representatividade da categoria Trabalho Direto (mediana = 
61,18%), seguida pela categoria Atraso (mediana = 32,55%) e pela categoria Apoio 
(mediana = 3,88%). Representatividade semelhante se obtém ao se considerar as RUPs 
potenciais (Tabela 13). 
 Estes resultados já eram previstos, principalmente em se analisando a maior 
representatividade da categoria Trabalho Direto, uma vez que a mão de obra analisada 
era constituída em sua totalidade por oficiais. 
 Há que se destacar que a alta representatividade da categoria Atrasos se dá 
porque foram poucos dias de acompanhamento integral e em um deles, houve falta de 
tijolos na obra. Outro destaque é a pequena representatividade da categoria 
Deslocamento, uma vez que o sistema de trabalho da obra era bem organizado e prático, 
resultando em pouca necessidade de deslocamentos variados pelo canteiro. 
 
 4.3.2. Indicador RUP estratificada da subcategoria ID2 
 A seguir, para cada categoria de ocupação são apresentados os indicadores de 
produtividade da mão de obra (RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2, 
seguindo a árvore hierárquica proposta na Figura 17 e Quadro 2 do capítulo 3. 
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4.3.2.1. Categoria de ocupação – Trabalho Direto (TD) 
 Na Tabela 14 são apresentados os indicadores de produtividade da mão de obra 
(RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
Tabela 14 – Resumo dos indicadores de produtividade da mão de obra – Nível ID2 da 
categoria principal Trabalho Direto
 
 
Os resultados apresentados na Tabela 14 eram esperados, uma vez que os 
oficiais Pedreiro 1 e Pedreiro 2 tinham como função exclusivamente a elevação da 
alvenaria (TDE). O Pedreiro 3 executava a marcação (TDM), porém a elevação da 
alvenaria ainda era sua atividade principal. 
 
4.3.2.2. Categoria de ocupação – Atrasos (AT) 
Na Tabela 15 e Tabela 16 são apresentados os indicadores de produtividade da 
mão de obra (RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
Tabela 15 – Resumo das RUPs cumulativas – Nível ID2 da categoria principal Atrasos
 
 
Tabela 16 - Resumo das RUPs potenciais – Nível ID2 da categoria principal Atrasos
 
 
TDM TDE TDF TDM TDE TDF
Pedreiro 1 0,000 0,291 0,000 0,000 0,291 0,000
Pedreiro 2 0,000 0,222 0,000 0,000 0,220 0,000
Pedreiro 3 0,121 0,475 0,000 0,312 0,449 0,000
Mediana 0,000 0,291 0,000 0,000 0,291 0,000
Oficial
TD RUP Cum (Hh/m²) TD RUP Pot (Hh/m²)
AEP AEA AFS AFT AFA
Pedreiro 1 0,043 0,024 0,000 0,000 0,000
Pedreiro 2 0,021 0,000 0,000 0,097 0,000
Pedreiro 3 0,014 0,051 0,000 0,511 0,000
Mediana 0,021 0,024 0,000 0,097 0,000
Oficial
AT RUP Cum (Hh/m²)
AEP AEA AFS AFT AFA
Pedreiro 1 0,043 0,024 0,000 0,000 0,000
Pedreiro 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pedreiro 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mediana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
AT RUP Pot (Hh/m²)
Oficial
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 Os atrasos observados na obra se devem à falta de tijolos na obra (AFT), ao 
excesso do tempo de pausa (AEP) e à espera para entrar em ação (AEA). O primeiro 
fator está relacionado ao dia em que acabaram os tijolos na obra, pois foi esquecido de 
fazer o pedido com a fornecedora. O segundo motivo, AEP, é constante porque há duas 
pausas durante o dia de trabalho, facilitando a extensão de tempos excessivos de pausa. 
Já a terceira situação foi observa em mais de um dia com os Pedreiros 1 e 3, os quais 
demoravam para iniciar o serviço na parte da manhã. 
 
4.3.2.3. Categoria de ocupação – Mobilização (MO) 
 Na Tabela 17 são apresentados os indicadores de produtividade da mão de obra 
(RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
Tabela 17 - Resumo dos indicadores de produtividade da mão de obra – Nível ID2 da 
categoria principal Mobilização
 
 
 A RUP da mão de obra para as atividades desenvolvidas nesta categoria são 
pouco expressivas em relação às outras e dizem respeito principalmente ao transporte de 
materiais ou equipamentos. 
 
4.3.2.4. Categoria de ocupação – Paralisação (PA) 
Na Tabela 18 e Tabela 19 são apresentados os indicadores de produtividade da 
mão de obra (RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
MOM MOE MOM MOE
Pedreiro 1 0,000 0,012 0,000 0,012
Pedreiro 2 0,001 0,000 0,000 0,000
Pedreiro 3 0,034 0,026 0,000 0,000
Mediana 0,001 0,012 0,000 0,000
Oficial
MO RUP Cum (Hh/m²) MO RUP Pot (Hh/m²)
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Tabela 18 - Resumo das RUPs cumulativas – Nível ID2 da categoria principal 
Paralisação
 
 
Tabela 19 - Resumo das RUPs potenciais – Nível ID2 da categoria principal Paralisação
 
 
Para esta categoria, destaca-se o excesso de paralisações do Pedreiro 3 sem 
motivo aparente (PSM), além da pausa constante para fumar cigarros (PAV).  
 
4.3.2.5. Categoria de ocupação – Deslocamentos (DE) 
 Na Tabela 20 são apresentados os indicadores de produtividade da mão de obra 
(RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
Tabela 20 - Resumo dos indicadores de produtividade da mão de obra – Nível ID2 da 
categoria principal Deslocamentos
 
 
 Como observado anteriormente, a categoria Deslocamentos é pouco expressiva 
em relação às outras. 
 
PMS POE PSM PAD PAV PLF PAM
Pedreiro 1 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,006
Pedreiro 2 0,000 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 0,000
Pedreiro 3 0,000 0,000 0,111 0,017 0,068 0,000 0,000
Mediana 0,000 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 0,000
PA RUP Cum (Hh/m²)
Oficial
PMS POE PSM PAD PAV PLF PAM
Pedreiro 1 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,006
Pedreiro 2 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,000 0,000
Pedreiro 3 0,000 0,000 0,014 0,000 0,028 0,000 0,000
Mediana 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,000 0,000
PA RUP Pot (Hh/m²)
Oficial
DE RUP Cum (Hh/m²) DE RUP Pot (Hh/m²)
DVC DVC
Pedreiro 1 0,008 0,008
Pedreiro 2 0,002 0,000
Pedreiro 3 0,026 0,000
Mediana 0,008 0,000
Oficial
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4.3.2.6. Categoria de ocupação – Apoio 
Na Tabela 21 e Tabela 22 são apresentados os indicadores de produtividade da 
mão de obra (RUP cumulativa e RUP potencial) para o nível ID2 desta categoria. 
 
Tabela 21 - Resumo das RUPs cumulativas – Nível ID2 da categoria principal 
Paralisação 
 
 
Tabela 22 - Resumo das RUPs potenciais – Nível ID2 da categoria principal Paralisação
 
 
As atividades desenvolvidas no escopo desta categoria se concentram na 
preparação do espaço de trabalho (APE) e na montagem de andaimes (AMA). Vale 
destacar que o Pedreiro 3 apresentou alto de valor de RUP na subcategoria AOM 
(organização da disposição dos materiais), pois trabalhou como servente durante 
algumas horas do dia 03/10/2018. 
  
AVA ALE ALF AMA APE AOM
Pedreiro 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000
Pedreiro 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,009 0,000
Pedreiro 3 0,000 0,020 0,051 0,009 0,000 0,204
Mediana 0,000 0,000 0,000 0,001 0,009 0,000
Oficial
AP RUP Cum (Hh/m²)
AVA ALE ALF AMA APE AOM
Pedreiro 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000
Pedreiro 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000
Pedreiro 3 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000
Mediana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000
AP RUP Pot (Hh/m²)
Oficial
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5. Conclusões 
 Neste capítulo são confeccionadas as considerações finais do trabalho realizado, 
com foco no cumprimento dos objetivos propostos, principais conclusões e sugestões 
para trabalhos futuros. 
 
 No que se refere ao objetivo geral proposto desde o início deste estudo, pode-se 
dizer que este foi alcançado, uma vez que foram gerados os indicadores de 
produtividade para o serviço de alvenaria de vedação. 
 Quanto ao cumprimento dos objetivos específicos, tem-se que: 
 A análise da produtividade da mão de obra no serviço de alvenaria de 
vedação foi cumprida, uma vez que se gerou indicador de RUP nas suas 
várias modalidades (RIP diária, RUP cumulativa e RUP potencial), no 
capítulo 4; 
 Os valores de produtividade obtidos foram comparados com os índices 
da literatura no item 4.4.6; 
 Os fatores influenciadores relacionados com o serviço analisado foram 
apresentados no capítulo 4; 
 Os valores de RUP estratificada foram levantados em obra e 
apresentados no item 4.5; 
 Foi identificada a categoria de ocupação principal mais significativa em 
relação à produtividade da mão de obra na execução do serviço de 
alvenaria; 
 Para cada categoria principal de ocupação, foi identificada a 
representatividade das suas respectivas subcategorias de atividades. 
 
 Analisando-se dos dados coletados em obra, chegou-se à conclusão que o 
empreendimento do estudo de caso apresentou alta produtividade em comparação com 
Araújo (2000). Enquanto o autor citado apresentou uma RUP potencial de 0,90 Hh/m² 
para a equipe de mão de obra direta, o valor para a mesma equipe na obra estudada 
neste trabalho foi de 0,49 Hh/m². Comparando-se com os valores obtidos por Faletti e 
Ghisleni (2012), os quais foram obtidos em uma obra na Grande Florianópolis, 
verificou-se que os valores obtidos neste presente trabalho foram positivos, visto que as 
autoras chegaram a um valor de RUP potencial de 0,89 Hh/m². Atenta-se, porém, para o 
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fato de que a presença do autor na obra pode ter influenciado na forma de trabalho da 
mão de obra.  
Percebeu-se que o fato de se utilizar argamassa estabilizada e transporte dos 
blocos cerâmicos em paletes contribuía para a melhoria do sistema construtivo e 
diminuíam as chances de atrasos. Além disso, de maneira geral, os oficiais responsáveis 
pela elevação da alvenaria de vedação estavam, na maior parte do tempo, abastecidos 
com os materiais necessários e, portanto, não havia muitas interrupções de trabalho. Por 
fim, ainda pode-se somar o fato de que os oficiais responsáveis pela elevação da 
alvenaria de vedação recebiam o salário por produção (parede elevada). Assim, era 
interesse dos trabalhadores que o trabalho fosse executado da maneira mais rápida. O 
Pedreiro 3, o qual era mensalista, apresentou piores índices de produção. Isso destaca a 
influência da forma de pagamento no ritmo de produção. 
 Como esperado, foi verificado que paredes com menores dimensões e áreas com 
números maiores de cantos influenciaram nos valores de produtividade. A execução das 
amarrações é uma atividade que toma bastante tempo dos oficiais. 
 Dentre os diversos fatores que influenciam na variação da produtividade da mão 
de obra, percebeu-se que, na obra estudada no presente trabalho, o fator com maior 
influência sobre os valores da RUP foi a falta de material, indicando uma falha no 
planejamento por parte da empresa. 
Outro fato a ser destacado é o de que, além dos valores de RUP para a equipe de 
mão de obra direta, foram obtidos os valores de produtividade de cada oficial 
separadamente. Verificou-se que, apesar de estarem submetidos às mesmas condições 
de trabalho, de maneira geral, o Pedreiro 2 apresentou melhores valores de 
produtividade. Nas visitas à obra, concluiu-se que essa situação se dá pela menor prática 
na execução do serviço pelo Pedreiro 1 e pelo fato de que o oficial demandava tempo 
demasiado para iniciar o trabalho pela manhã. 
 Com relação à estratificação da mão de obra, verificou-se que a categoria 
principal (nível ID1) mais representativa em termos percentuais foi a categoria Trabalho 
Direto, seguida pelas categorias Atraso, Apoio e Paralisação. Por último estão as 
categorias Mobilização e Deslocamentos. Ressalta-se que a categoria Atraso apresentou 
percentual de representatividade relativamente alto devido à falta de tijolos na obra em 
um dos dias analisados. Como o número de dias analisados não foi muito alto, 
acontecimentos como falta de material acarretam em grandes interferências nos valores 
86 
 
 
 
da representatividade de cada categoria. Em frente a isso, se mostra necessário um 
acompanhamento mais duradouro das atividades. 
 O trabalho não teve como objetivo a determinação do consumo de materiais. 
Contudo, observou-se diariamente que a quantidade de material desperdiçado ao longo 
do processo é considerável. Portanto, concluiu-se que o consumo de materiais também 
necessita de mais estudos. 
 Por fim, ficou evidente para o presente autor que os processos de construção 
civil devem ser continuamente estudados e controlados em obra e que os dados 
levantados são de fundamental importância para a melhoria da eficiência na execução 
dos serviços. 
5.1. Sugestões para trabalhos futuros 
 Através da presente pesquisa, algumas sugestões para trabalhos futuros são: 
 Realização de mais pesquisas relacionadas ao assunto, realizando estudos 
de casos em obras de diferentes portes, a fim de se identificar a 
existência de outros fatores influenciadores e sua relação com os índices 
de produtividade; 
 Elaboração de estudos que comparem os dados de produtividade do 
serviço de alvenaria de vedação que utilize alvenaria racionalizada e 
argamassa estabilizada em relação ao que utiliza blocos cerâmicos e 
argamassas tradicionais; 
 Realização de um estudo levando-se em conta um tempo de 
levantamento de dados maior com base no Modelo de Estratificação, a 
fim de permitir uma maior confiança estatística na análise dos dados da 
produtividade estratificada; 
 Realização de trabalhos com base no Modelo de Estratificação em outros 
serviços de construção, considerados mais complexos em relação ao de 
alvenaria de vedação, como a execução de estruturas de concreto armado 
envolvendo a produção de armaduras, montagem e desmontagem de 
formas e concretagem. 
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Apêndice 
Apêndice A: modelo da planilha das atividades por categoria de ocupação 
 
Início Término Início Término Início Término
TDM PSM
TDE PAD
TDF PAV
AEP PLF
AEA PAM
AFS DVC
AFT AVA
AFA ALE
MOM ALF
MOE AMA
PMS APE
POE AOM
A
ti
v
id
a
d
e
s
Montagem de andaimes
Preparação do espaço de trabalho
Organização da disposição dos materiais
Aguardando montador de suporte
Aguardando organização do espaço
Classe das subcategorias
Marcação
Elevação
Fixação
Tempo excedente de pausa
Ajuste da viscosidade da argamassa
Limpeza do espaço
Limpeza de FerramentasMateriais
Equipamentos
Sem motivo aparente
Descanço
Atividade
Trabalhador esperando para entrar em ação
Falta de argamassa
Deslocamentos variados dentro do canteiro
Falta de Tijolos
Sem frente de serviço
Vícios
Lanche fora do horário
Aguardando material
Serviço: Data:
Oficial: Oficial: Oficial:
Período
Atividade
Período
Atividade
Período
Apartamento:
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES POR CATEGORIAS DE OCUPAÇÃO
Empresa:
Obra:
Tipologia:
Pavimento:
